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Inleiding op Slim WM jaarplan 2023 
 

Jaarlijks stelt Slim Watermanagement (Slim WM) een jaarplan op. Dit document 

bevat het jaarplan van Slim WM voor het jaar 2023. In het jaarplan geeft Slim 

WM inzicht in de in het betreffende jaar uit te voeren maatregelen. Met de jaarplannen wordt 

(bij)gestuurd op het realiseren van de doelen van Slim WM en het voorkomen van een 

overschrijding van het maximumbudget. 
 
 

Achtergrond Slim WM jaarplan 2023 
 

De basis van het jaarplan Slim WM is het parapluplan Slim WM tweede planperiode (2022-2027). 

Het parapluplan geeft op hoofdlijnen aan welke maatregelen wanneer en met welke beoogde 

kosten Slim WM oppakt. De eerste planperiode heeft geleerd dat het mogelijk is dat maatregelen 

afvallen, erbij komen of anders worden uitgevoerd en dat daadwerkelijk benodigde bedragen 

anders zijn dan gepland. Om die reden werkt Slim WM ook in de tweede planperiode met 

jaarplannen. 

 

Vanwege het gebruik van het veelomvattende parapluplan als basis voor de uitvoering van Slim 

WM in de tweede planperiode, worden de jaarplannen in een ‘light’ uitvoering gepresenteerd. Het 

publiekelijk openbaar Slim WM jaarplan 2023 bevat de volgende elementen: 

 Overzicht Slim WM maatregelen in 2023 

 Bijlagen: maatregelfiches van de maatregelen die in 2023 door Slim WM worden uitgevoerd 

(zowel generiek/landelijk als regionaal) 

 
 

Opstellen jaarplan 
 

Voor het overzicht van de maatregelen werkt Slim WM net als in voorgaande jaren met 

maatregelfiches. De fiches worden opgesteld door de trekkers van de maatregelen. De regionale 

maatregel fiches worden regionaal afgestemd en vastgesteld. De generieke maatregel fiches 

worden met de te betrekken personen afgestemd. De fiches samen vormen de basis voor het 

concept jaarplan dat in het coördinatieteam Slim WM wordt besproken. 

 

De route van vaststelling van het Slim WM jaarplan loopt langs het landelijk directeurenoverleg 

Slim WM (LDO) en de opdrachtgever DG Water en Bodem1. Het LDO is voor dit jaarplan op 5 

december 2022 gevraagd om de uitvoerbaarheid van het jaarplan te bevestigen en in te stemmen 

met het concept jaarplan. De opdrachtgever DG Water en Bodem is op 6 maart 2023 akkoord 

gegaan met het concept jaarplan en daarmee is het jaarplan 2023 definitief geworden. 

 
 

Overzicht Slim WM maatregelen in 2023 
 

Tabel 1 toont een overzicht van de uit te voeren Slim WM maatregelen in 2023. 

 

In de tweede planperiode wordt meer dan voorheen maatregelen gezamenlijk en regio-

overstijgend opgepakt. Deze generieke maatregelen worden uitgevoerd onder de coördinatie van 

het landelijk programmateam Slim WM. Het gaat om de volgende maatregelen: 

1. De ondersteuning van de interne en externe communicatie 

2. Informatievoorziening Slim WM 

3. De set afgestemde redeneerlijnen  

4. Lerend implementeren van de KZH2  

5. Borgen van de instrumenten en de werkwijze van Slim WM  

6. Zicht op grondwatervoorraadbeheer 

                                                
1 Directoraat-generaal Water en Bodem van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
2 Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem. 
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Vanwege de omvang van de werkzaamheden worden de meeste van deze maatregelen meerjarig 

ingekocht door Slim WM (zo mogelijk voor de gehele tweede planperiode). 

 

2022 stond grotendeels in het teken van het vrijgeven van het gereserveerde Deltafondsbudget. 

Pas in het najaar van 2022 was het budget beschikbaar voor uitbestedingen. Dat is de reden dat 

inkoop van geplande maatregelen later van start kon gaan dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast 

is door de droogte in de zomer van 2022 de voorbereiding van maatregelen vertraagd. De 

consequenties van deze twee ontwikkelingen zijn dat de geplande maatregelen van 2022 doorlopen 

of pas beginnen in 2023. 
 

Tabel 1: Overzicht van de maatregelen die Slim WM uitvoert in 2023 uitgesplitst naar regio. Maatregelen 

G2202, G2204 en G2303 worden voor de hele looptijd van de tweede planperiode ingekocht. Maatregelen met 

een * worden in 2023 onder de vlag van een generieke maatregel uitgevoerd. De regiodagen (AN2301, RM2301 

en ZON2301) worden ondergebracht bij de communicatie, maatregel G2202. De maatregel van ZON2202 

worden ondergebracht bij de overkoepelende IV Slim WM, maatregel G2303. 

 

Regio Code Maatregel 

Generiek 

G2202 Uitvoeren omgevings- en communicatiestrategie 

G2204 Set afgestemde redeneerlijnen 

G2206 Borging van instrumenten en samenwerking Slim WM na 2027 

G2207 Verkenning: monitoring en zicht op grondwater(voorraad)beheer 

G2301 Programmamanagement 

G2302 Lerend implementeren KZH 

G2303 Informatievoorziening Slim WM 
G2304 Gebruikerswensen IV Slim WM 

ARK/NZK 

AN2201 In beeld brengen onzekerheid faalkansenstudie (DEZY) 

AN2202a 
Kwantificeren positieve effecten slimme sturing op wateroverlast in 
beheergebied ARK/NZK: mogelijkheden slim sturen op berging 

AN2202b 
Kwantificeren positieve effecten slimme sturing op wateroverlast in 
beheergebied ARK/NZK: optimalisatieroutes 

AN2301 ARK/NZK-dag 2023 (fysiek) 

AN2302 Routekaart Waterakkoord ARK/NZK 

RMM/VZM 

RM2202 Indicatoren sturing op afvoeren 

RM2205 Synthese Slim WM regio RMM 

RM2301 Regiodag Slim WM RMM-VZM 2023 

RM2302 Systeemanalyse doorspoelen VZM 

RM2303 Vergroten betrouwbaarheid Cl-bepaling uit EGV 

ZN ZN2202 Wateraanvoer Peelkanalen 

RG RG2202 Knelpuntenanalyse debietgegevens 

ZON 
ZON2202 Doorontwikkeling WVP (inter-regionale component) 

ZON2301 Slim WM Regiodag 

IJG 

IJG2301 Effectiviteit operationele stuurknoppen 

IJG2302 Verziltings- en doorspoelingsstudie 

IJG2303 Verkenning naar inundatiepercelen 

WMCN  
Draagt bij aan regionale maatregelen en trekt de generieke maatregel 
borgen (G2206). 
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Bijlage 1 Generieke maatregelen 
 
 

Maatregel: Uitvoeren omgevings- en 
communicatiestrategie 

Code: G2202 

Samenvatting: Om de doelen Slim Watermanagement (Slim WM) te kunnen realiseren 
zijn verschillende stakeholders nodig zowel intern als extern de Slim WM 
community. Om hun rol te kunnen vervullen, is het van belang dat 
stakeholders o.a. voldoende kennis hebben van Slim WM i.r.t. hun rol.  
Slim WM zet in de 2e planperiode om die reden in op: 

1. Externe communicatie gericht op het vergroten van de bekendheid 
van het programma, laagdrempelig ontsluiten van de resultaten en 
inzichtelijk maken van de meerwaarde van Slim WM.  

2. Interne communicatie gericht op het uitwisselen van kennis, leren 
van elkaar, versterken van de samenwerking, oefenen en nemen van 
verantwoordelijkheid. 

 
De (ondersteuning van de) producten communicatie koopt Slim WM 
meerjarig (zo mogelijk de gehele planperiode) in en zo veel als mogelijk 
gebundeld bij een marktpartij die de bundel het best kan uitvoeren. Voor 
ad-hoc behoeften en maatwerkvragen is een post flexibele advisering. De 
inkoop van de communicatie-ondersteuning is in handen van het landelijk 
programmateam Slim WM. De Slim WM regio’s (incl. WMCN) zorgen voor 
de inhoud en voeren regionaal (al dan niet gezamenlijk met andere 
regio’s) uit. 
 
Ad. 1 Externe communicatie 
Doel van de externe communicatie is dat actuele informatie over Slim WM 
herkenbaar en breed toegankelijk is; makkelijk vindbaar en voor 
geïnteresseerden begrijpelijk. De successen van Slim WM zijn breed 
bekend waardoor de werkwijze Slim WM niet ter discussie staat en voor 
het verbeteren van het operationeel waterbeheer vanzelfsprekend aan 
Slim WM wordt gedacht. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn: 

 Website Slim Watermanagement  
 Landelijke nieuwsberichten Slim WM 
 Nieuwsbrief Slim WM (2x per jaar) 

De omgevingsmanager Slim WM verzorgt de externe communicatie met 
hulp van de Slim WM regio’s (incl. WMCN). 
 
Ad. 2 Interne communicatie 
Doel van de interne communicatie is dat kennis, best practices en 
leerervaringen proactief gedeeld worden binnen de Slim WM community. 
Elke betrokkene Slim WM neemt zelfstandig of via teamwork 
medeverantwoordelijkheid voor (het realiseren van) de programmadoelen 
Slim WM en is ambassadeurs van Slim WM. Belangrijke hulpmiddelen 
hierbij zijn: 

 Regiodagen en/of webinars 
 Gerichte dialoog aan de hand van een communicatiestrategie  
 Infographics, kaarten, storymap etc. 
 Oefeningen gericht op het voorkomen van watercrisis. 
 Spelen serious games. 

De regio’s Slim WM geven aan of en wanneer ze regiodagen, oefeningen, 
infographics etc. willen (organiseren). De Slim WM regio’s zijn 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie ervan (voor en door de 
Slim WM regio’s). De omgevingsmanager Slim WM koopt de 
ondersteuning generiek in en zorgt dat herkenbaar en eenduidig 
gecommuniceerd kan worden. 
 

Trekker: Omgevingsmanager Slim 
WM 

  

Betrokkenen: 
 

Gehele Slim WM community. 
De Slim WM regio’s geven in 

  
  

https://www.slimwatermanagement.nl/
https://www.slimwatermanagement.nl/nieuws/
https://www.slimwatermanagement.nl/nieuws/
https://www.slimwatermanagement.nl/regio/regio-amsterdam-rijnkanaal-noordzeekanaal/regiodagen-0/
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hun regionale overzicht per 
jaar aan hoeveel capaciteit 
zij regionaal gaan inzetten 
voor o.a. regiodagen, 
serious games, oefeningen, 
infographics en 
communicatie. 

  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Het betreft geen complexe maatregel. 

Borging: De 2e planperiode wordt benut om te bepalen voor welke producten de 
Slim WM regio’s ondersteuning willen behouden na 2027. Het ‘borgen’ 
(voortzetten van de samenwerking en het beheer van de te behouden 
instrumenten) loopt via de generieke maatregel ‘borgen’ (G2206).  

Aandachtspunten: Aandachtspunten zijn: 
 De Slim WM regiodagen, oefeningen, serious games en regionale 

infographics zijn ‘voor en door de Slim WM regio’, de Slim WM 
regio’s bepalen zelf of en wanneer ze deze zaken willen 
organiseren en met welke ambitie (regionale capaciteit). 

 Bij het inkopen wordt uitgegaan van de uitgangspunten ‘sober en 
doelmatig’.  

 De producten sluiten in stijl, aard en/of omvang aan bij de 
producten van Slim WM eerste planperiode (voorkomen stijl- en 
trendbreuk). 

 De uitbesteding van de maatregel is vertraagd doordat 
marktbenadering niet kon plaatsvinden volgens planning i.v.m. 
latere vrijgave van het budget dan verwacht. 

 
 
 

Maatregel: Set afgestemde redeneerlijnen Code: G2204 

Samenvatting: De set afgestemde redeneerlijnen is één van de maatregelen die Slim WM 
in de tweede planperiode gezamenlijk oppakt als generieke maatregel. 
Hiervoor is één meerjarige aanbesteding voorzien. Ondertussen is deze 
aanbesteding van dit project in voorbereiding (gunning verwacht medio 
2023) en wordt uitgekeken naar de uitvoering. Dit fiche beschrijft het 
doel en de werkpakketten, het ontwikkeldashboard met een focus op de 
voorziene activiteiten en het proces in 2023. 
 
Een redeneerlijn beschrijft hoe de waterbeheerders het water gezamenlijk 
verdelen in omstandigheden van (dreigend) watertekort of wateroverlast. 
Het is een samenhangende set beheergrens-overschrijdende afspraken 
met ruimte voor situationele bijstelling, gebaseerd op juridische en 
bestuurlijke afsprakenkaders (zoals peilbesluiten, waterakkoorden en de 
verdringingsreeks). In de achterliggende periode is ervaring opgedaan 
met de redeneerlijnen en wordt ervaren dat de redeneerlijnen van 
toegevoegde waarde zijn voor effectief Slim WM. 
 
Doelstelling en Werkpakketten 
Het doel van deze generieke maatregel (hierna: project) is een 
landsdekkende set afgestemde redeneerlijnen die actueel, betrouwbaar 
en compleet (ABC) zijn. Om dit te bereiken bestaat het project uit de 
ontwikkeling van nieuwe redeneerlijnen (= landsdekkende set), het 
beheer en onderhoud van bestaande redeneerlijnen (=ABC) én 
raakvlakmanagement tussen redeneerlijnen (=afgestemd). Tevens is de 
behoefte uitgesproken voor advies aangaande de vormoptimalisatie en de 
organisatiedoorwerking van de Slim WM redeneerlijnen onderdeel van het 
project. De opdracht bestaat uit een vijftal onderscheidende 
werkpakketten en kent een doorlooptijd van opdrachtverlening tot eind 
2026 met aansluitend een optie tot verlenging met één jaar (2027). De 
werkpakketten worden nader toegelicht in de uitgebreide toelichting in dit 
fiché. 
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Ontwikkeldashboard 
De uitvoering van het project vindt plaats d.m.v. een ‘jaarprogrammering’ 
en een ontwikkeldashboard. Dit ontwikkeldashboard – ingevuld door het 
kernteam Afgestemde Redeneerlijnen – maakt inzichtelijk wat de 
ontwikkelopgaven (WP2) en wat de beheer & 
onderhoudsopgaven/doorontwikkeling (WP1) zijn. 
 
Activiteiten en Proces 2023 
Het Ontwikkeldashboard is omgezet naar een planning met activiteiten 
binnen WP1 en WP2. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen 
activiteiten die zeker zijn (vast) en die nog optioneel zijn (variabel). Voor 
2023 zijn in ieder geval een start met de ontwikkeling van twee nieuwe 
redeneerlijnen voorzien, namelijk: Slim WM regio Zuid Nederland en voor 
het hoofdwatersysteem WMCN en mogelijk actualisatie(s) in het variabele 
pakket (bijv. n.a.v. nieuwe inzichten uit regionale evaluaties in het kader 
van de droogteperiode 2022). 
 
De eerste maanden van 2023 zullen nodig zijn voor de afronding van de 
aanbesteding van het project. Na opdrachtverlening (verwacht medio 
2023) zal – in overleg met de opdrachtnemer – ook de planning/invulling 
van WP3, WP4 en WP5 verder duidelijk worden. Voor 2023 zijn in ieder 
geval voorzien: opleveren van denkkader raakvlak- en 
kwaliteitsmanagement (WP3), thermometermemo (WP3), het opzetten en 
uitvoeren van enquête (WP4). Naast de werkpakket zijn er activiteiten 
voorzien aangaande projectmanagement: startgesprek, jaarplan, 
projectoverleg(gen) en een voortgangsrapportage.  

Trekker: RWS WVL afdeling VWWR   

Betrokkenen: 
 

Er is een kernteam 
Afgestemde Redeneerlijnen 
actief. Bestaande uit één 
vertegenwoordiger vanuit 
elke Slim WM regio (incl. 
WMCN) met als agendaleden 
een persoon vanuit Slim WM 
KZH en een persoon vanuit 
IV Slim WM. Vanaf 2023 
komt het kernteam regulier 
digitaal bijeen om de 
voortgang te bespreken. 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Werkpakket 1 
Het verrichten van de werkzaamheden t.b.v. het beheer & onderhoud 
(wijzigingen en actualisaties en doorontwikkelingen) van 
bestaande redeneerlijnen. Toewerken naar redeneerlijnen die actueel, 
betrouwbaar en compleet zijn. De scope kan hier per opgave verschillen, 
maar gaat in basis over het opnemen van nieuwe en/of aanpassen van 
bestaande thema’s/situaties. Dit wordt in het project een beheer- & 
onderhoudsopgave genoemd. 
 
Werkpakket 2 
Het verrichten van de werkzaamheden t.b.v. de ontwikkeling van 
nieuwe redeneerlijnen daar waar behoefte is, en deze nog niet van 
toepassing zijn, om zo toe te werken naar een complete (geografisch en 
thematisch) set redeneerlijnen. Het gaat hier over het opzetten van een 
redeneerlijn zonder voorwerk. Dit wordt in het project een 
ontwikkelopgave genoemd. 
 
Werkpakket 3 
Het verrichten van de werkzaamheden t.b.v. landelijk raakvlak- & 
kwaliteitsmanagement tussen de regionale redeneerlijnen om zo 
inzicht te krijgen in de onderlinge raakvlakken en te toetsen of de 
raakvlakken op elkaar zijn afgestemd en tevens te toetsen of er 
geografisch en thematisch nog omissies zijn. Naast het toetsen of de 
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redeneerlijnen geografisch en thematisch landsdekkend en afgestemd zijn 
omvat dit werkpakket inhoudelijke advisering om – indien dit niet het 
geval is – een landsdekkende en afgestemde status te bereiken. 
 
Werkpakket 4 
Het verrichten van de werkzaamheden (advies) t.b.v. 
vormoptimalisatie van de redeneerlijnen met het doel om te komen tot 
‘slimmere’ redeneerlijnen zodat deze eenduidig, gebruiksvriendelijk, 
toekomstbestendig en onderhoudsarm zijn. 
 
Werkpakket 5 
Het verrichten van werkzaamheden (advies) t.b.v. de 
organisatiedoorwerking van de redeneerlijnen in de regio’s en de 
verschillende betrokken organisaties. Zijn de redeneerlijnen voldoende 
bekend en verankerd bij gebruikers en hoe kan dit worden versterkt. 

Borging: Gedurende dit project (meerjarig) is er expliciet aandacht voor de borging 
van Slim WM redeneerlijnen (zie werkpakket 5). Los van dit onderdeel 
binnen het project, is er afgelopen jaar (2022) ook gesprek gevoerd 
tussen ‘Slim WM Redeneerlijnen’ en ‘Slim WM Borgen’. Het gesprek zal in 
2023 worden voortgezet waarbij – vanuit het kernteam Afgestemde 
Redeneerlijnen – zal worden nagedacht over input richting ‘Slim WM 
Borgen’.  

Aandachtspunten: Het jaar 2023 wordt een overgangsjaar waarbij het project enerzijds 
wordt gegund (aanbesteding afgerond) en waarbij anderzijds het project 
inhoudelijk zal starten. Het moment waarop het project met een 
opdrachtnemer zal starten is nog niet zeker en afhankelijk van het 
inkoopproces. Voor de activiteiten in dit maatregelfiché geldt dat deze – 
naar aanleiding van voortschrijdende inzichten – onderhevig zijn aan 
aanpassingen/aanscherpingen. 

 
 
 

Maatregel: Borging van instrumenten en samenwerking 
Slim WM na 2027 

Code: G2206 

Samenvatting: De waterbeheerders willen de werkwijze Slim WM (regionale en 
bovenregionale samenwerking operationeel waterbeheer) na afloop van 
het programma Slim WM behouden. De samenwerking en het gebruik van 
de ontwikkelde instrumenten zijn dan onderdeel van de reguliere 
werkwijze van de individuele waterbeheerders. Dat gaat niet vanzelf en 
vraagt afspraken over hoe samen te werken en over o.a. ambitie, 
capaciteit en financiën. Voor een deel zal het borgen van de werkwijze 
maatwerk zijn per Slim WM regio en voor een deel gezamenlijk (alle Slim 
WM regio’s) waarbij de WMCN samenwerking en/of de samenwerking IV 
Slim WM een rol hebben. 
Deze maatregel genereert inzichten en adviezen voor het borgen van de 
werkwijze en instrumenten Slim WM excl. die voor de IV Slim WM. Het 
beheer & onderhoud, incl. doorontwikkeling van de IV Slim WM, wordt 
namelijk georganiseerd via het plan van aanpak IV Slim WM en de 
bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.  
 
Binnen deze generieke maatregel worden de volgende producten 
opgeleverd: 

1. Verkenning van ambities van de verschillende regio’s m.b.t. het 
borgen van de werkwijze Slim WM. Wat zijn de ambities m.b.t. 
maatwerk en gezamenlijkheid? Bepalen met welke opgave en 
scope deze generieke maatregel van start gaat en hoeveel budget 
nodig is en welke bijdrage de Slim WM regio’s leveren. 

2. Verkenning naar de verschillende wijzen waarop de 
samenwerking Slim WM na 2027 kan worden gecontinueerd en 
het B&O van de Slim WM instrumenten (excl. de IV Slim WM) kan 
worden geborgd incl. voor- en nadelen en een inschatting van de 
kosten en de benodigde capaciteit. Als onderdeel van deze 
verkenning wordt bekeken hoe de bestaande netwerken en 
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instrumenten (waterakkoorden, bedien- en beheerprotocollen 
etc.) benut kunnen worden voor de toekomstige gezamenlijke 
aansturing en het afleggen van verantwoording. 

3. Een set adviezen voor de directeuren (LDO cq de opvolger 
daarvan) waarop aan het eind van de planperiode besluitvorming 
kan plaatsvinden incl. voorbereiden van deze besluitvorming. De 
(individuele) waterbeheerders bekrachtigen zelf het besluit. 

4. Afhechten van het door de waterbeheerders bekrachtigde besluit 
incl. vastleggen afspraken over financiering en capaciteit, zodat 
de overeengekomen werkwijze vanaf 2028 gevolgd kan worden 

 
Het organiseren van een jaarlijkse dag ‘Samenwerking operationeel 
waterbeheer’ vanuit het WMCN is een onderdeel van deze verkenning en 
afstemming. Daarnaast zal vanuit het WMCN het contact worden 
onderhouden met alle Slim WM regio’s en worden bijgedragen aan de 
periodieke nieuwsbrief. 
De uitvoering van deze maatregel vraagt ook kennis die niet direct 
aanwezig is binnen de Slim WM community, o.a. organisatiekunde en 
juridische kennis. Deze kennis wordt ingehuurd. 

Trekker: Een duo WS/RWS opererend 
vanuit WMCN. 

  

Betrokkenen: 
 

Gehele Slim WM community   
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Er is een gedetailleerde planning gemaakt voor de borging die verwerkt is 
in de meerjarenplanning van Slim WM (zie hieronder). 

Borging: n.v.t. 

Aandachtspunten: Aandachtspunten zijn: 
 Benodigde capaciteit voor het trekken van deze maatregel bij het 

WMCN 
0,2 FTE/jaar vanuit waterschappen/RWS 

 Onvoldoende capaciteit bij de Slim WM regio’s voor de 
afstemming 

 Betrokkenen gaan te laat de effecten van de gemaakte keuzen 
doorleven waardoor reparatie achteraf en/of herziening van 
besluiten moet plaatsvinden. 

 Implementeren & oefenen vraagt om nadere afspraken 
waterschappen/RWS t.a.v. hun inzet. 

 
 
 

Maatregel: Verkenning: monitoring en zicht op 
grondwater(voorraad)beheer 

Code: G2207 

Samenvatting: Grondwater staat meer en meer in de schijnwerpers. Het onderwerp heeft 
ook bestuurlijk aandacht. Het streven is meer handelingsperspectief voor 
het beheer op grondwater volumes en de rechtmatige verdeling hiervan. 
Vanwege het besef dat de aanvoer van oppervlaktewater via de grotere 
rivieren (Rijn, Waal, Maas) steeds krapper kan worden, dient zich de 
noodzaak aan om het grondwater beter in de gaten te houden. Duidelijk 
is dat door de droogte, in het bijzonder in de gebieden waar geen 
wateraanvoer is, er een forse run op het grondwater plaatsvindt. Dit was  
in de afgelopen droge jaren al zichtbaar.  
We willen in beeld krijgen waar dit mogelijk belangenconflicten oplevert 
(landbouw – droogtegevoelige natuur), etc.  
 
De wens is in de komende jaren in fases toe te werken naar een 
operationeel grondwater voorraadbeheer (zowel van het freatische als het 
niet-freatische – diepere grondwater). We doen dit samen met andere 
partners Provincies en Waterleiding bedrijven. In een zoektocht naar de 
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best mogelijk optimalisatie. Die mogelijk kan uitmonden in een prioritaire 
toekenning van grondwater per belang. 
 
We kiezen voor een gefaseerde generieke aanpak met globale planning: 

- Verkenning – definitiestudie (z.s.m. 2022-2023). 
- Pilot grondwater verdeel model voor de HZG en Laag NL (2023-

2024) 
- Regionale uitrol (Zuid en Oost, Midden en Laag NL) (2024-2026) 
- Operationele toepassing in het Slim WM IV scherm (2026-2027) 

Trekker: Waterschap Rijn en IJssel  
Waterschap Vechtstromen 
 

  

Betrokkenen: 
 

WVS, WRIJ, WVV, WDOD, 
RWS WVL, RWS 
VWM/WMCN, WAM 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

We maken hierbij gebruik van de technieken remote sensing en real-time 
data inwinning om te komen tot een actueel beeld waar de 
gebiedsbeheerder op de (operationele) werkvloer mee uit de voeten kan.  
T.a.v. de urgentie: Dit speelt ook al rond de (vernatting van) regionale 
beeksystemen in nagenoeg alle Slim WM regio’s. (= ZON project) 
 
Het SWM richt zich hierbij met name op de techniek rond de visualisatie 
van de grondwater (en droogte) gerelateerde parameters. Hier is in de 
eerste fase al een aanzet toe gedaan in het OWASIS proces. De  intentie 
is om dit Grondwatervoorraadbeheer (naast het provinciale grondwater-
portaal) integraal te visualiseren via het Landelijk IV Slim WM scherm. 
Gedurende dit proces zal in een parallel spoor (regionale DPZW 
werkgroepen) bepaald moeten worden wat de beleidsgrenzen zijn die aan 
het grondwater systeem worden toegekend (denk hierbij aan toepassing 
van GGOR-2.0). Deze rand voorwaardelijke ondergrenzen zullen 
beleidsmatig (moeten) worden vastgelegd in waterschap- en provinciale 
verordeningen. 
 
Hiermee biedt zich de mogelijkheid aan op water-zelfvoorziening, die in 
potentie een besparing op de watervraag aan het hoofdwatersysteem 
inhoudt. 
 
Het doel dat we onszelf kunnen stellen is dat we dit voorgaande bij het 
eind van de 2e fase Slim WM te bereiken. 

Borging: Het is van belang dat dit onderwerp in gezamenlijkheid (generiek dan wel 
boven regionaal) wordt opgepakt, om eenduidigheid in de aanpak van de 
verschillende regio’s te bewerkstellingen.  

Aandachtspunten: Een landelijke of bovenregionale aanpak is gewenst.  

 
 
 

Maatregel: Programmamanagement (vergaderkosten, ad 
hoc vragen, onvoorzien, etc.) 

Code: G2301 

Samenvatting: Het overgrote deel van de maatregelen is (en wordt) geprogrammeerd in 
de projecten (zie andere fiches in het jaarplan). Daarnaast maken we ook 
kosten voor ondersteuning zoals vergaderingen, beperkte ad hoc 
maatregelen/vragen en onvoorziene uitgaven.  
 
Dit is vergelijkbaar met de werkwijze in de eerste planperiode, maar met 
een lager gereserveerd bedrag dan in de 1e planperiode. 

Trekker: Programmanager Slim WM   

Betrokkenen: 
 

- 
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Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Er is een beperkt budget nodig voor vergaderzalen, projectbeheersing 
(bijvoorbeeld het risicodossier)en eventuele kleine ad hoc vragen die 
lopende het jaar ontstaan. Het budget onder programmamanagement 
levert een beperkte flexibiliteit op in de uitvoering van het programma. 

Borging: Er is geen aparte borging voorzien voor deze maatregel. Inkoop vindt 
plaats via de reguliere inkoop werkwijze van RWS WVL. 

Aandachtspunten: Er zijn geen specifieke aandachtspunten. 

 
 
 

Maatregel: Lerend implementeren KZH Code: G2302 

Samenvatting: In 2022 is het programma Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening 
Hoofdwatersysteem (KZH) van start gegaan. Er is afgesproken dat Slim 
WM zal worden benut voor het ‘lerend implementeren’ van maatregelen 
van de KZH. Het programma KZH werkt met een leeragenda die elk jaar 
geactualiseerd wordt en waar de vragen voor Slim WM uit voortkomen. 
 
In 2023 worden er vanuit KZH nog geen concrete vragen verwacht voor 
Slim WM. Wel zal het programmateam KZH in Q3 van 2023 een 
inventarisatie uitvoeren van mogelijke vragen voor Slim WM die 
voortkomen uit de verkenningen van de KZH deelprojecten. Indien deze 
inventarisatie concrete vragen oplevert, zullen deze als maatregelen 
geprogrammeerd worden in het Slim WM jaarplan 2024 door de liaison 
Slim WM (zie hieronder). 
 
Om een goede samenwerking en heldere communicatie tussen de 
programma’s Slim WM en KZH te verzorgen, is de rol van liaison Slim WM 
opgenomen binnen KZH. Deze persoon is verantwoordelijk voor de 
volgende zaken: 

 Relevante mensen van Slim WM betrekken bij de werkzaamheden 
van programma KZH; 

 Afstemmen met betrokken partijen vanuit Slim WM over de 
vraagarticulatie en uit te voeren verkenningen en onderzoeken 
van programma KZH; 

 Voorbereiden en organiseren van verkenningen en onderzoeken 
van KZH voor Slim WM; 

 Zorgen wegnemen en helder communiceren over de planning 
binnen programma KZH en de verwachtingen voor Slim WM. 

Trekker: Technisch manager Slim WM   

Betrokkenen: 
 

Programmateam KZH    
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

De werkwijze voor de intake van een vraag van programma KZH door 
programma Slim WM is een memo opgesteld. Dit memo is besproken in 
het LDO van 2 december 2021. Het afgesproken proces en de wijze van 
afstemmen en maken van afspraken (inclusief besluitvorming) zijn 
opgenomen in het parapluplan. Dit proces ziet er op hoofdlijnen als volgt 
uit: 

1. De verkenningen van KZH leveren vragen/hypothesen op die 
beantwoord moeten worden in de praktijk. KZH stuurt deze 
vragen naar Slim WM. 

2. De programmamanager Slim WM stemt met het landelijk 
directeurenoverleg Slim WM af over de vragen van KZH; als deze 
kunnen worden opgepakt door Slim WM worden de vragen 
opgenomen in de programmering door borging in het jaarplan 
Slim WM inclusief randvoorwaarden. 

3. Slim WM voert de maatregel ‘lerend implementeren KZH’ uit om 
de vragen van KZH te beantwoorden. 

4. Slim WM stuurt de antwoorden/resultaten terug naar KZH en deze 
krijgen binnen KZH betekenis en vervolg. Bijvoorbeeld door het 
inbrengen van lessen in besluitvorming. 

Borging: – 
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Aandachtspunten: – 

 
 
 

Maatregel: Informatievoorziening Slim WM Code: G2303 

Samenvatting: De realisatie van de informatievoorziening Slim Watermanagement (IV 
Slim WM) is één van de vier doelen voor het programma Slim 
Watermanagement in de 2e planperiode (zie parapluplan Slim WM). De IV 
Slim WM gaat de huidige Slim WM pilot informatieschermen voor de 
regio’s ARK-NZK, RMM en IJG/ZON vervangen. Deze pilotschermen 
worden nog tot eind 2024 in de lucht gehouden. 
 
Na de vaststelling van het parapluplan Slim WM in het Bestuurlijk 
Platform Zoetwater van Deltaprogramma Zoetwater in februari 2022 zijn 
voor de IV Slim WM verschillende activiteiten gestart. Een deel onder 
aansturing vanuit het programma Slim WM en een deel onder aansturing 
van de opdrachtgever DGWB. Dit fiche geeft een overkoepelend beeld van 
de verschillende activiteiten inclusief de vooruitblik. 

Trekker: Programmamanager Slim 
WM tot projectleider IV Slim 
WM is aangesteld. 

  

Betrokkenen: 
 

DGWB, IV manager Slim 
WM, WMCN, RWS CIV, hWh, 
IHW, vertegenwoordigers 
Slim WM regio’s. 
 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Voor de realisatie van de IV Slim WM pakken zowel DGWB als 
opdrachtgever als het programma Slim WM een aantal activiteiten op. 
Deze zijn in volgende kort beschreven. 
 
Activiteiten/producten onder regie opdrachtgever DGWB 

1. CIO oordeel 
2. Business Case (BC) 
3. Globale Architectuur schets (GAS) 

 
Toelichting en stand van zaken 
DG Water en Bodem heeft vanwege de financiële omvang van het project 
de IV Slim WM aangemeld bij de CIO van IenW. Om tot een CIO-oordeel 
te kunnen komen zijn een (globale) architectuurschets (GAS) en een 
business case (BC) noodzakelijk. Daarnaast vinden gesprekken met 
betrokkenen bij de IV Slim WM plaats. Het CIO-oordeel is een advies aan 
de opdrachtgever (DG Water en Bodem). DG Water en Bodem heeft 
opdracht gegeven om de BC uit te voeren. De business case wordt eind 
2022 opgeleverd en vastgesteld door DG Water en Bodem.  
 
Een werkgroep met architecten van het ministerie van IenW, het 
Waterschapshuis (hWh), Informatiehuis Water (IHW) en RWS CIV stellen 
de GAS op. De GAS beschrijft de hoofdlijnen van de architectuur en vormt 
een kader voor de verdere uitwerking van de IV Slim WM. De planning is 
gericht op het opleveren van een 0.8 versie eind 2022 voor review. De 
GAS wordt begin 2023 opgeleverd en vastgesteld door DG Water en 
Bodem. 
 
Activiteiten/producten onder regie programma Slim Watermanagement 

1. Nader inrichten governance (incl. realisator, eigenaar, beheer, 
financiering en SOK) 

2. Gebruikerswensen IV Slim WM (incl. voorstel voor prioritering 
en beheer) 

3. Stakeholderanalyse IV Slim WM 
4. Project start architectuur (PSA) 
5. Realisatie IV Slim WM (incl. plan van aanpak en testen) 
6. Acceptatie en implementatie IV Slim WM 
7. Beheer (incl. financiering) 



 
 
 

Slim WM jaarplan 2023 Definitief website versie.docx
  13 van 39 
 

 
Nader inrichten governance 
De IV Slim WM wordt onder aansturing van een IV stuurgroep ontwikkeld 
door een realisator en beheerd door de uiteindelijke eigenaar. De IV 
stuurgroep is een kleine stuurgroep met vertegenwoordigers (gebruikers 
en opdrachtgever) die stuurt op het niveau van ‘leken-sturing’. Voor de 
invulling van de realisatorrol en eigenaar wordt gewerkt aan voorstellen. 
Doel is dat in 2023 duidelijk is op welke wijze de rol van realisator wordt 
ingevuld, zodat deze daadwerkelijk aan de slag kan met onder andere het 
GAS uitwerken in een project start architectuur (PSA), plan van aanpak 
en de daadwerkelijke start van de realisatie.  
 
De IV Slim WM is van en voor alle waterbeheerders (waterschappen en 
Rijkswaterstaat). Om de afspraken vast te leggen zal voor de IV Slim WM 
een samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden opgesteld. Een concept 
is hiervoor al opgesteld en besproken via het spoor van de Unie van 
Waterschappen en binnen Rijkswaterstaat. Partijen willen de SOK 
tekenen. Hiermee is onder andere budget voor de periode vanaf 2028 
voor de IV Slim WM geborgd. Voor het RWS deel heeft RWS 
toezegging/commitment van DG Water en Bodem nodig. DG Water en 
Bodem wil de door Rijkswaterstaat aangemelde B&O financiering 
regelen/borgen via de voorjaarsnota naar de minister. Dat betekent dat 
de SOK later getekend kan worden dan in eerste instantie was bedacht. 
Het biedt wel de kans om ook de realisatoren mee te nemen in de SOK 
indien dat van meerwaarde is. 
 
Gebruikerswensen IV Slim WM 
Aan het einde van de 1e planperiode is een eerste overzicht opgeleverd 
van de gebruikerswensen voor de IV Slim WM. In 2022 is gestart met de 
actualisatie daarvan. De planning is om begin 2023 een voorstel ter 
vaststelling in de stuurgroep IV Slim WM. 
De Slim WM regio’s en het WMCN hebben hun wensen voor de IV Slim 
WM doorgegeven. Naast de regio’s en het WMCN zijn/worden ook IHW, 
hWh en RWS CIV geconsulteerd. Zij kunnen hun wensen inbrengen vanuit 
hun perspectief aanvullen en/of toetsen of de actualisatie voldoende 
niveau heeft om gebruikt te kunnen worden in de realisatiefase van de IV 
Slim WM. 
De werkzaamheden voor de gebruikerswensen zijn opgenomen in 
maatregelfiche G2304. Daarnaast is in het memo gebruikerswensen meer 
informatie opgenomen. 
 
Stakeholderanalyse 
Een groot aantal spelers zijn nodig, betrokken en/of geïnteresseerd in de 
IV Slim WM. Dit groot aantal spelers maakt het project IV Slim WM 
complex. Om met deze complexiteit om te kunnen gaan, worden de 
stakeholders en het speelveld inzichtelijk gemaakt. In de 2e helft van 
2022 is/wordt een stakeholderanalyse voor de IV Slim WM uitgevoerd die 
periodiek wordt geüpdatet. Op basis van de stakeholderanalyse wordt 
bepaald wie met welke intensiteit te betrekken bij de IV Slim WM. 
 
Project Start Architectuur (PSA) 
Om met de realisatie van start te kunnen gaan is een PSA nodig. De 
realisator stelt op basis van de GAS een PSA op. De PSA geeft de 
opdrachtgever het vertrouwen dat zijn vraag goed begrepen is en de 
oplossing passend zal zijn bij de kaders die zijn opgenomen in de GAS. 
Deze activiteit is nog niet gestart en kan pas starten als de GAS vrijwel 
gereed is en de bemensing voor de uitvoering geborgd is.  
 
Realisatie IV Slim WM 
De voorbereidingen om de IV Slim WM te kunnen realiseren lopen. Doel is 
om met de realisatie voor de zomer 2023 van start te gaan. De realisatie 
vindt gefaseerd plaats. Op een aantal momenten in de tweede 
planperiode worden onderdelen opgeleverd. De realisatiefase start met 
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een realisatieplan gevolgd door het opnieuw bouwen van de 
functionaliteiten die de huidige informatieschermen de Slim WM regio’s nu 
biedt en waarvan de Slim WM regio’s hebben aangegeven te willen 
behouden. Dit betekent dat de IV Slim WM in 2024 ‘live’ moet gaan 
(daarna zijn de huidige schermen in principe niet meer beschikbaar). 
 
Acceptatie en implementatie 
Wanneer de realisatie van een onderdeel van de IV Slim WM gereed is, 
wordt beoordeeld of acceptatie wel of niet kan plaatsvinden. Na 
acceptatie volgt direct implementatie. De acceptatie en implementatie 
starten eind 2023 en lopen door tot en met 2027. Ruim voor die tijd 
wordt een acceptatieplan en een implementatieplan opgesteld dat. 
 
Beheer 
Het beheer richt zich enerzijds op de IV instrumenten die in de eerste 
planperiode Slim WM zijn ontwikkeld; drie informatieschermen en de 
watervraagprognosetool. Deze instrumenten worden tot uiterlijk eind 
2024 als zelfstandige instrumenten beheert binnen het programma Slim 
Watermanagement. Daarna moet duidelijk zijn welke functionaliteiten in 
de IV Slim WM landen die binnen de tweede planperiode wordt ontwikkeld 
en welke functionaliteiten niet en wat daar dan mee gebeurt bijvoorbeeld 
overdragen of beëindigen. 
Voor het beheer van de IV Slim WM dat binnen de tweede planperiode 
wordt ontwikkeld, wordt een set afspraken gemaakt over hoe het beheer 
te borgen en wie verantwoordelijk is voor welk deel van de IV Slim WM 
zoals: brondata, verrijkte data, functioneel beheer, technisch beheer 
(incl. hosting) etc. en wie regie voert op het geheel. Verkennende 
gesprekken hierover lopen.  
De financiering van het beheer na 2027 is/wordt geborgd via de SOK. 
Hierin is afgesproken dat na 2027 Rijkswaterstaat de helft van de 
jaarlijkse beheerskosten draagt en de waterschappen gezamenlijk de 
andere helft. 

Borging: Borging van de resultaten van Slim WM is één van de vier doelen voor de 
2e planperiode. Voor de IV Slim WM is afgesproken om het beheer en 
onderhoud te regelen voordat de realisatie start. Om dat goed te regelen 
is voorzien in een samenwerkingsovereenkomst.  
Zie voor borging ook maatregelfiche G2206. 

Aandachtspunten: Omwille van gewenste voortgang zijn lopen een aantal activiteiten deels 
parallel. Zo is de business case en GAS nog niet afgerond, terwijl er al wel 
een inventarisatie plaatsvindt naar bestaande IV bouwstenen die mogelijk 
kunnen worden benut voor de IV Slim WM. Voordeel hiervan is dat de 
doorlooptijd wordt beperkt. Het vraagt wel (nadeel) intensieve(re) 
afstemming. Daarnaast vinden er nu diverse activiteiten plaats op enige 
afstand van de gebruikers van de IV Slim WM. Dat vergt een heldere 
communicatie. De omgevingsmanager Slim WM gaat daar regie op 
voeren.  

 
 
 

Maatregel: Gebruikerswensen IV Slim WM Code: G2304 

Samenvatting: In het fiche gebruikerswensen (G2303) zijn de activiteiten voor de IV 
Slim WM op hoofdlijnen beschreven. Dit fiche gaat nader in op het in 
beeld brengen en vaststellen van de gebruikerswensen IV Slim WM. De 
gebruikerswensen bestaan uit functionele en non-functionele wensen. 
Daarbij is onderscheid gemaakt naar 

1) de activiteiten van het projectteam IV Slim WM 
2) de betrokkenheid en daarvoor benodigde inzet van de Slim WM 

regio’s 
3) inzet van potentiele realisatoren en het GAS team. 

 
Het product van deze maatregel is een vastgestelde versie 1.0 van de 
gebruikerswensen voor de IV Slim WM waarin de Slim WM regio’s zich 
herkennen en waarmee de realisator (samenwerking Informatiehuis 
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Water (IHW), het Waterschapshuis (HWH) en RWS CIV) kan werken. 
Vertrekpunt voor het opstellen van de gebruikerswensen is het overzicht 
van de wensen opgesteld aan het einde van de 1e planperiode van Slim 
WM. 

Trekker: IV manager Slim WM   

Betrokkenen: 
 

Vanuit elke Slim WM regio 
een vertegenwoordiger 
(aanspreekpunt) 
ondersteund door een 
projectteam IV Slim WM 
vanuit Rijkswaterstaat / 
WMCN. 
 
Daarnaast zullen de 
realisatoren betrokken 
worden bij dit traject. Dat 
geldt ook voor het team dat 
de GAS IV Slim WM opstelt. 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Het projectteam IV Slim WM levert de volgende producten op: 
- Rapportage ‘gebruikerswensen IV Slim WM versie 1.0’ met daarin 

een toelichting op onder andere: 
1) de gebruikers wensen, 
2) de gehanteerde criteria voor de prioritering en de 

resultaten van de prioritering, 
3) leeswijzer voor het MS Devops bestand, 
4) advies voor vervolgstappen en 
5) het doorlopen proces bij het inventariseren van de 

gebruikers wensen. 
- Bestand (MS Devops) waarin de gebruikerswensen zijn 

opgenomen; 
- Uitvoering van Beheer en onderhoud van versie 1.0 van de 

gebruikers wensen IV Slim WM totdat het B&O is 
overgedragen/geborgd in de lijn bij de waterbeheerders; 

- In samenspraak met het project “Borgen” (zie fiche G2206) de 
overdracht naar beheer begeleiden. 

 
De inventarisatie van de gebruikerswensen is gestart in maart 2022, 
waarbij het niet een start vanaf nul is geweest. Vertrekpunt vormde de 
inventarisatie die is uitgevoerd in de 1e planperiode van Slim WM.  
Voor de uitvoering van het project maakt het projectteam IV Slim WM 
gebruik van aanspreekpunten van de Slim WM regio’s. De 
aanspreekpunten zijn en worden bevraagd op de gewenste functionaliteit 
voor de IV Slim WM. Ook worden ze gevraagd (tussen)resultaten te 
toetsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de juiste beschrijving van de 
gebruikerswensen en voorstellen met betrekking tot de prioritering. 
Indien nodig worden de regionale aanspreekpunten hierin ondersteund 
door het projectteam IV Slim WM. Dit is nodig om tot een gedragen 
versie 1.0 te komen die het projectteam IV Slim WM voor besluitvorming 
kan agenderen in de stuurgroep IV Slim WM en het LDO. De 
aanspreekpunten van de Slim WM regio’s spreken en reageren namens 
hun eigen regio en zorgen zelf voor de benodigde afstemming binnen de 
regio. Indien gewenst vragen ze het projectteam IV Slim WM om 
ondersteuning daarbij, bijvoorbeeld om een presentatie te geven in de 
regio. 
 
Het projectteam IV Slim WM stemt de concept gebruikerswensen ook af 
met het IHW, hWh en RWS CIV, zodat die vanuit hun rol als (potentiële) 
realisator kunnen reageren. Welke wensen willen zij bijvoorbeeld 
meegeven en zijn de wensen goed genoeg beschreven om te starten met 
de realisatiefase. Daarnaast wordt het team van de globale architectuur 
schets (GAS) IV Slim WM gevraagd om te reageren op de gebruikers  
wensen IV Slim WM en eventuele wensen vanuit de GAS te formuleren. 
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In de 1.0 versie van de gebruikerswensen is nog niet alles tot in detail 
uitgewerkt. Een deel van de detaillering zal plaatsvinden tijdens de 
realisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleurkeuzen in het dashboard of 
gebruik van symbolen. Daarnaast zal door het projectteam IV Slim WM 
detail informatie bij de gebruikers dienen te worden opgehaald met 
betrekking tot te gebruiken databronnen en te hanteren formules waar 
nodig. Dat past ook bij de werkwijze die de waterbeheerders en 
potentiele realisatoren (samenwerking IHW, hWh en RWS CIV) voor zich 
zien, dat wil zeggen een interactieve ontwikkeling tussen realisator en 
gebruikers en dus niet een zogenaamde watervalaanpak. 
 
Benodigde middelen 
Het product wordt geleverd met de inzet van eigen capaciteit. De tijd in 
2023 wordt ingezet voor het afronden van het product gebruikerswensen, 
het B&O dat daarop volgt (zolang het niet is overgedragen naar 
beheerorganisatie) en andere werkzaamheden voor de IV Slim WM (denk 
bijvoorbeeld aan het opstellen van test- en acceptatieplan voor 
opgeleverde IV producten) 
 
Ook vanuit de gebruikerszijde is inzet nodig. Het gaat dan om de 
volgende activiteiten:  

- Afronding gebruikerswensen 
- reageren op versie 0.9 van de gebruikerswensen 
- reageren op voorstel m.b.t. prioritering 
- reageren op rapportage en bijlage (MS Devops met 

gebruikerswensen) en voorstel naar stuurgroep IV en/of LDO 
t.b.v. vaststelling 

- B&O fase 
- Inbreng detail informatie omtrent te gebruiken databronnen en te 

hanteren formules 
- Inbreng van nieuwe en gewijzigde gebruikerswensen. 

 

Borging: Borging van het onderhouden en actualiseren van de gebruikerswensen 
zal zo snel mogelijk na de eerste oplevering dienen te geschieden, zodat 
deze taak van het IV project team kan worden overgedragen naar de lijn. 
Dit zal plaatsvinden in 2023. 
 
Borging van testen, accepteren en implementeren van IV Slim WM zal zo 
snel mogelijk na de eerste oplevering dienen te geschieden, zodat deze 
taak van het IV project team kan worden overgedragen naar de lijn. De 
eerste oplevering zal op zijn vroegst plaatsvinden medio 2024. 

Aandachtspunten: De volgende aandachtspunten zijn aan de orde: 
1. Borgen van beheer begint veel eerder dan 1 januari 2028. 
2. Afhankelijkheid met het project borgen. 
3. Gewenste functionaliteit kan potentieel samenhang met een 

redeneerlijn. Mocht deze redeneerlijn er nog niet zijn, dan wel 
onderhevig zijn aan een wijziging dan is hier een afhankelijkheid. 
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Bijlage 2 Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) 
 
 

 
Inleiding 
De Slim Watermanagement-regio Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (Slim WM ARK/NZK) 
bestaat uit de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, De Stichtse Rijnlanden, Hollands 
Noorderkwartier, Rijnland en Rijkswaterstaat. De ARK/NZK-regio werkt komend jaar aan Slim WM 
via de eigen, regionale, maatregelen, zoals watersysteemanalyse en een regiodag. Daarnaast 
dragen we vanuit de regio bij aan generieke, landelijke, maatregelen. Variërend van 
regiovertegenwoordiging in een landelijk kernteam of landelijke werkgroep tot inzet van meerdere 
dagen per week, de ARK/NZK-regio werkt actief mee aan generieke Slim WM-maatregelen, zoals 
de ontwikkeling van de Informatievoorziening Slim WM (IV Slim WM) en de set afgestemde 
redeneerlijnen. 
 
Voor het uitvoeren van de maatregelen waar de regio zelf trekker van is, de regionale maatregelen, 
zijn of worden werkgroepen ingesteld met een trekker (projectleider) en projectgroep, bestaande 
uit medewerkers van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Voor de uitvoering van generieke, 
landelijke, maatregelen nemen vertegenwoordigers uit de regio plaats in de landelijke werkgroepen 
of teams. Hetzelfde geldt voor deelname aan de regionale en landelijke overlegstructuur voor Slim 
WM. 
 
De benodigde financiële middelen worden aangevraagd bij het landelijk programma Slim WM. De 
benodigde capaciteit wordt geleverd door de organisaties uit de regio ARK/NZK. Het zorgen voor 
voldoende en een representatieve bezetting is en blijft een aandachtspunt binnen Slim WM. 
 
Overzicht van regionale maatregelen 2023 

Maatregel / Doorlopende actie Titel Code 

Maatregel In beeld brengen onzekerheid faalkansenstudie (DEZY) AN2201 

Maatregel Kwantificeren positieve effecten slimme sturing op 

wateroverlast in beheergebied ARK/NZK: mogelijkheden 

slim sturen op berging 

AN2202a 

Maatregel Kwantificeren positieve effecten slimme sturing op 

wateroverlast in beheergebied ARK/NZK: 

optimalisatieroutes 

AN2202b 

Maatregel ARK/NZK-dag 2023 (fysiek) AN2301 

Maatregel Routekaart Waterakkoord ARK/NZK AN2302 

Doorlopende actie Communicatie n.v.t. 

Doorlopende actie Serious Game n.v.t. 

Doorlopende actie Informatiescherm n.v.t. 

Doorlopende actie Redeneerlijnen n.v.t. 

 

Doorlopende acties 

In aanvulling op de regionale maatregelen waar de ARK/NZK-regio in 2023 financiële middelen 

voor aanvraagt (AN2201 t/m AN2302), wil de regio graag een aantal doorlopende acties 

voortzetten. Communicatie en het spelen dan wel doorontwikkelen van de Serious Game loopt via 
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de generieke maatregel G2202. Het waar nodig actualiseren dan wel doorontwikkelen van het 

regionale Informatiescherm ARK/NZK (totdat IV Slim WM functioneel is) loopt via bestaande 

beheer- en onderhoudsafspraken. Eventuele actualisatie van de regionale redeneerlijnen loopt via 

de generieke maatregel G2204.  

 

Doorkijk maatregelen ná 2023  

Naar aanleiding van nieuwe KNMI-scenario’s zullen naar verwachting in 2024 (of 2025) 

berekeningen met DEZY plaats gaan vinden. 

 

Doorwerking Slim Watermanagement 

Ter afsluiting van deze inleiding is het goed om te benadrukken dat het programma Slim 

Watermanagement op verschillende manieren doorwerkt in de ARK/NZK-regio. Vanuit het 

gedachtegoed van Slim Watermanagement werken Rijkswaterstaat, waterschappen en zo nu en 

dan ook de provincies samen in een regulier “Pomp 5 + Zout”-overleg over afstemming van zaken 

in het operationele waterbeheer. Vooral ten tijde van dreigende wateroverlast, droogte of 

verhoogde zoutwaarden in het systeem. De waterbeheerders –peilbeheerders, adviseurs en 

directeuren- vinden elkaar ook in gezamenlijke appgroepen en in een Regionaal Wateroverlast 

Overleg, als de situatie buiten vraagt om extra afstemming. In het geactualiseerde Waterakkoord 

voor het ARK/NZK (2022) is een verwijzing naar het gezamenlijke informatiescherm en de 

redeneerlijnen opgenomen. Een routekaart behorende bij het waterakkoord en ook de 

samenwerking aan een Toekomstbestendig Watersysteem ARK/NZK-gebied, zijn voorbeelden van 

initiatieven gericht op waterbeheer over de beheergrenzen heen, maar dan voor de lange termijn 

en vinden allebei hun oorsprong in de samenwerking vanuit Slim Watermanagement. 
 
 
 

Maatregel: In beeld brengen onzekerheid 
faalkansenstudie (DEZY) 

Code: AN2201 

Samenvatting: In 2016 is met behulp van het DEZY-model berekend wat de faalkans is 
van het ARK/NZK-systeem. Hieruit kwam naar voren dat de faalkans 1/72 
jaar is. Veel hoger dan verwacht. 
 
De uitkomsten van het model DEZY zijn bij het doorontwikkelen en 
toepassen daarvan regelmatig gewijzigd. Als gevolg daarvan wordt 
geregeld de vraag gesteld hoe groot de onzekerheid is rondom deze 
uitkomsten.  
 
Elke modelanalyse kent bepaalde onnauwkeurigheden/fouten. Waar de 
projectgroep inzicht in wil krijgen is wat de nauwkeurigheid is van de 
oorspronkelijke DEZY-sommen. 
 
Het resultaat van deze gevoeligheidsanalyse van de modellering is 
een beknopte rapportage inclusief een advies voor mogelijke 
vervolgstappen, op basis van input uit de te organiseren resultaatsessie. 

Trekker: HDSR   

Betrokkenen: 
 

Projectgroep 
Faalkansenanalyse 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Wat is de bandbreedte en waar zitten de gevoeligheden? Deze vragen 
over de uitkomsten van het DEZY-model zijn van belang omdat de 
waterbeheerders nu bezig zijn met het verkennen van maatregelen om de 
faalkans van 1/72 jaar naar minimaal 1/100 jaar te krijgen. De foutmarge 
van de modellering kan daarin een cruciale rol spelen. Daarnaast is het 
van belang in de communicatie naar collega’s, bestuurders en partners en 
partijen van buiten het waterbeheer. 
 
Een interactieve gevoeligheidsanalyse zal uitgevoerd worden, bedoeld om 
de belangrijkste onzekerheden vast te stellen en het effect daarvan op de 
uitkomsten van DEZY. De resultaten van deze analyse kunnen aanleiding 
zijn om in een volgende fase over te gaan tot verdere verbetering van het 
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model en/of een meer formele wiskundige analyse om 
betrouwbaarheidsbanden te bepalen.  
 
De interactieve gevoeligheidsanalyse bestaat uit de volgende activiteiten: 

1. Startsessie met projectgroep Faalkansenanalyse 
2. Rekenslag 

a. DEZY-berekeningen voor in stap 1 afgesproken (onder-
/bovengrenzen) parameters 

b. Vaststellen en uitvoeren gevoeligheidsanalyses met 
overige modelparameters 

3. Resultaatsessie met projectgroep Faalkansenanalyse 
4. Eindadvies 

Borging: De resultaten van deze analyse zijn van belang voor de maatregelen die 
komende jaren in het kader van Slim WM en Toekomstbestendig 
Watersysteem ARK/NZK-gebied worden verkend. Resultaten van het 
onderzoek zullen door de samenwerkende partners in deze regio worden 
meegenomen in lopende/te starten trajecten. 

Aandachtspunten: Samenhang met (mogelijk) project om de faalkansanalyse van complex 
IJmuiden uit te voeren (onder andere gezamenlijk falen van pompen en 
spuien). Advies van november 2021. 

 
 
 

Maatregel: Kwantificeren positieve effecten slimme 
sturing op wateroverlast in beheergebied 
ARK/NZK: mogelijkheden slim sturen op 
berging 

Code: AN2202a 

Samenvatting: Eerdere Slim WM-studies laten zien dat het gebiedsbreed slim sturen op 
wateroverschot en watertekort veel potentie biedt. Ook in maatgevende 
situaties is veel meer berging aanwezig dan eerder gedacht.  
Om deze – naar alle waarschijnlijkheid relatief goedkope maatregelen – 
te kunnen realiseren is verregaande slimme en automatische sturing van 
het waterbeheer noodzakelijk.  
De hier voorgestelde studie onderzoekt wat de mogelijkheden voor slim 
sturen op berging zijn. Deze studie wordt in samenhang uitgevoerd met 
maatregel AN2202b waarin wordt onderzocht welke optimalisatieroutines 
daarvoor nodig zijn.  
De studie brengt de baten van volledig automatische sturing van het 
ARK/NZK-systeem in beeld, inclusief aan- en afvoerwerken van de 
waterschappen, om daarmee antwoord te krijgen op de vraag of met 
volledige automatisering van de sturing van het systeem de effecten van 
klimaatverandering gemitigeerd kunnen worden, zónder grootschalige 
investeringen. 
De onderzoekvraag die hiervoor op de markt wordt gezet is de volgende: 

- Wat zijn de mogelijkheden van slim sturen op berging? In welke 
polders zijn – ook in maatgevende situaties – nog mogelijkheden 
om water te bergen en welke schades horen hierbij? Inclusief de 
implementatie daarvan in het Slim WM-Informatiescherm 
ARK/NZK. 

 
De resultaten van AN2202a en AN2202b worden samengevat in een 
beknopte rapportage, inclusief een advies voor mogelijke vervolgstappen. 

Trekker: HDSR   

Betrokkenen: 
 

Projectgroep 
Faalkansenanalyse 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Uitvoeren van een scenario-analyse wateroverlast met behulp van 
wiskundige modellen. (Optimalisering) sturing van de kunstwerken staat 
daarbij centraal. Gedacht wordt aan de simulatie van drie vormen van 
sturing: 

1. Sturen IJmuiden zonder communicatie met waterschappen 
2. Sturen IJmuiden met communicatie met waterschappen 
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3. Gezamenlijke sturing van IJmuiden en de afwaterende 
waterschappen. 

 
Rekening houdend met diverse hydrologische scenario’s en 
zeespiegelstijging. 

Borging: Uitkomsten zullen als basis dienen voor verdere (mogelijke) automatische 

sturing van het ARK/NZK. Resultaten van het onderzoek zullen te zijner 

tijd dan ook door de samenwerkende partners in deze regio worden 

meegenomen. Aanvullend onderbrengen in IV Slim WM. 

Aandachtspunten: Niet van toepassing. 

 
 
 

Maatregel: Kwantificeren positieve effecten slimme 
sturing op wateroverlast in beheergebied 
ARK/NZK: optimalisatieroutes 

Code: AN2202b 

Samenvatting: Eerdere Slim WM-studies laten zien dat het gebiedsbreed slim sturen op 
wateroverschot en watertekort veel potentie biedt. Ook in maatgevende 
situaties is veel meer berging aanwezig dan eerder gedacht.  
Om deze – naar alle waarschijnlijkheid relatief goedkope maatregelen – 
te kunnen realiseren is verregaande slimme en automatische sturing van 
het waterbeheer noodzakelijk.  
De hier voorgestelde studie onderzoekt welke optimalisatieroutes er zijn 
voor slim sturen op berging. Deze studie wordt in samenhang uitgevoerd 
met maatregel AN2202a waarin wordt onderzocht wat de mogelijkheden 
voor slim sturen op berging zijn. 
De studie brengt de baten van volledig automatische sturing van het 
ARK/NZK-systeem in beeld, inclusief aan- en afvoerwerken van de 
waterschappen, om daarmee antwoord te krijgen op de vraag of met 
volledige automatisering van de sturing van het systeem de effecten van 
klimaatverandering gemitigeerd kunnen worden, zónder grootschalige 
investeringen. 
De onderzoekvraag die hiervoor op de markt wordt gezet is de volgende: 

- Deze vraag gaat specifiek in op de (wiskundige) 
optimalisatieroutines voor slim sturen op berging. Welke 
mogelijkheden zijn daartoe binnen de bestaande instrumentaria 
aanwezig of dienen nog ontwikkeld te worden? 

 
De resultaten van AN2202a en AN2202b worden samengevat in een 
beknopte rapportage, inclusief een advies voor mogelijke vervolgstappen. 

Trekker: HDSR   

Betrokkenen: 
 

Projectgroep 
Faalkansenanalyse 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Uitvoeren van een scenario-analyse wateroverlast met behulp van 
wiskundige modellen. (Optimalisering) sturing van de kunstwerken staat 
daarbij centraal. Gedacht wordt aan de simulatie van drie vormen van 
sturing: 

1. Sturen IJmuiden zonder communicatie met waterschappen 
2. Sturen IJmuiden met communicatie met waterschappen 
3. Gezamenlijke sturing van IJmuiden en de afwaterende 

waterschappen. 
 
Rekening houdend met diverse hydrologische scenario’s en 
zeespiegelstijging. 

Borging: Uitkomsten zullen als basis dienen voor verdere (mogelijke) automatische 

sturing van het ARK/NZK. Resultaten van het onderzoek zullen te zijner 

tijd dan ook door de samenwerkende partners in deze regio worden 

meegenomen. Aanvullend onderbrengen in IV Slim WM. 

Aandachtspunten: Niet van toepassing. 
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Maatregel: ARK/NZK-dag 2023 (fysiek) Code: AN2301 

Samenvatting: Ieder jaar organiseert het Waterbeheerdersoverleg (WBO) ARK/NZK 
(trekker van Slim WM in de regio) een dag voor alle mensen die aan het 
waterbeheer in de regio werken.  
 
De dag toont wat er dat jaar gedaan is en biedt de gelegenheid om mee 
te denken en te oefenen met de resultaten. Doelen van de regiodag zijn: 
 Oogst en commitment Slim WM delen met de brede organisatie;  
 Bijdrage aan cultuuromslag om Slim WM-doelen te vertalen én te 

borgen in strategische, tactische en operationele praktijk; 
 Signalen, verrijkingen en kansen oppikken bij de rest van de 

organisatie. 
 
Benodigde activiteiten zijn onder andere het opstellen van een inhoudelijk 
programma en de praktische organisatie van de dag (locatie, eventuele 
uitbestedingen, communicatie). 
 
In 2019 heeft de ARK/NZK-regio voor het eerst samen met een andere 
regio, de Rijn-Maasmonding, een dag georganiseerd. In 2021 volgde een 
online versie samen met het IJsselmeergebied. Graag verkent ARK/NZK 
de mogelijkheid om in 2023 een gezamenlijke dag met een andere regio 
of het WMCN te organiseren. 

Trekker: Nader te bepalen   

Betrokkenen: 
 

WBO ARK/NZK met 
ondersteuning van collega’s 
uit de betrokken 
organisaties 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Niet van toepassing. 

Borging: De regiodag is een middel om het gedachtegoed en de kennis vanuit Slim 
WM breder te delen en te borgen dan alleen onder de direct betrokkenen. 
De organisatie van de regiodag gebeurt jaarlijks voor én door de regio. 
Het is zeer wenselijk en waarschijnlijk dat een regiodag in dezelfde vorm 
ook na 2027 doorgang kan vinden. Het is dan wel de vraag hoe hier 
budget voor vrij gemaakt kan worden. 

Aandachtspunten: Nader te bepalen: een regiodag ARK/NZK óf een regiodag met een andere 
regio samen? 

 
 
 

Maatregel: Routekaart Waterakkoord ARK/NZK Code: AN2302 

Samenvatting: Bij het actualiseren van het Waterakkoord ARK/NZK (2022) is een aantal 
onderwerpen benoemd waarvoor mogelijk/op termijn aanvullende 
afspraken tussen de waterbeheerders gemaakt kunnen worden. Deze 
onderwerpen hebben onder andere betrekking op waterkwaliteit, werking 
vrij afwaterend gebied, energie en informatievoorziening. Deze 
onderwerpen zijn opgenomen in een zogenaamde routekaart.  
De routekaart is in 2022 vastgesteld in het DO Water & Klimaatbestendig 
ARK/NZK-gebied. Jaarlijks wordt aan het DO een stand van zaken van de 
acties uit de routekaart gepresenteerd.  
De routekaart en de bijbehorende werkgroep (voortkomend uit de 
werkgroep Waterakkoord) zijn een hulpmiddel om gecoördineerd 
overzicht te houden op ontwikkelingen die uiteindelijk tot aanvullende 
afspraken kunnen leiden, in een actualisatie van het waterakkoord of 
elders. 
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De werkzaamheden rondom de onderwerpen van de routekaart zijn 
grotendeels belegd bij bestaande werkgroepen, veelal gelinkt aan Slim 
WM. 

Trekker: Nader te bepalen   

Betrokkenen: 
 

Werkgroep Routekaart 
(voorheen werkgroep 
Waterakkoord) met een 
deelnemer vanuit iedere 
waterbeheerder 

  

  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

In de routekaart zijn verschillende onderwerpen benoemd: waterkwaliteit, 
niet-bemalen gebied, energie/duurzaamheid, verevening, waterveiligheid, 
informatievoorziening, Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening 
Hoofdwatersysteem en Toekomstbestendig Watersysteem ARK/NZK-
gebied.  
Op al deze onderwerpen lopen momenteel onderzoeken en/of zijn 
werkgroepen actief. Dit leidt mogelijk/waarschijnlijk tot nieuwe inzichten 
op de gewenste sturing van het waterbeheer. Een mogelijkheid is dan om 
deze inzichten als afspraken in het waterakkoord te laten landen.  
Om gezamenlijk overzicht te houden op de ontwikkelingen en uitkomsten 
en om eventuele voorstellen tot herziening van het waterakkoord te doen, 
is er een werkgroep Routekaart ingesteld.  
Deze werkgroep voert niet zelf de onderzoeken uit. Deze zijn belegd bij 
bestaande werkgroepen. Wel zorgt de routekaartgroep voor het overzicht 
en een jaarlijkse rapportage richting het DO en het programma Slim WM. 
Daarnaast fungeert de routekaartgroep als initiator van mogelijk nieuwe 
onderwerpen in deze routekaart als gevolg van ontwikkelingen om ons 
heen. 

Borging: De routekaart is vastgesteld en wordt jaarlijks gevolgd in het DO Water & 
Klimaatbestendig ARK/NZK-gebied van de regio ARK/NZK. Zowel de 
werkgroep Routekaart, het actualiseren van het waterakkoord als het DO 
Water & Klimaatbestendig ARK/NZK-gebied kan ook na 2027 en zonder 
het programma Slim WM actief blijven cq. plaatsvinden. 

Aandachtspunten: De onderwerpen uit de routekaart zijn belegd bij bestaande werkgroepen, 
zoals de projectgroep Faalkansenanalyse. Vanuit de werkgroepen onder 
Slim WM kan wel een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld onderzoek 
gedaan worden. 
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Bijlage 3 Rijn-Maasmonding/Volkerak-Zoommeer (RMM/VZM) 
 
Algemene activiteiten 
De regio Rijn-Maasmonding/Volkerak-Zoommeer voert een aantal regionale maatregelfiches uit en 
ondersteunt, qua inzet, een aantal landelijke maatregelen. Dit betreft een bijdrage aan het 
ontwikkelen van de landelijke informatievoorziening Slim WM, waar we input geven op de 
informatiebehoefte vanuit onze regio en nadenken over de opzet van zo’n ontwikkeling, alsmede 
een rol in het kernteam van het project Afgestemde Redeneerlijnen Slim WM. Aanvullend levert de 
regio een liaison richting de KZH, om de belangen van de regio in deze werkgroep te behartigen. 
 
Regionale maatregelen 
 

Titel Code 

Indicatoren sturing op afvoeren RM2202 

Synthese Slim WM regio RMM RM2205 

Regiodag Slim WM RMM-VZM 2023 RM2301 

Systeemanalyse doorspoelen VZM RM2302 

Vergroten betrouwbaarheid Cl-
bepaling uit EGV 

RM2303 

 
 
 

Maatregel: Indicatoren sturing op afvoeren Code: RM2202 

Samenvatting: In de regio Rijn Maasmonding worden diverse soorten 

sturingsbeslissingen primair gebaseerd op de bepaling van het debiet van 

de Rijn bij Lobith, zoals: 

- Besluiten tot maatregelen tegen zoutindringing op de Holllandse 

IJssel bij lage rivierafvoeren. 

- Bedieningshandelingen m.b.t. het Volkerak-Zoommeer bij hoge 

rivierafvoeren 

Het debiet bij Lobith zegt echter niet direct welk debiet er in de RMM 

regio binnenkomt. Bij een meer flexibele sturing van het 

hoofdwatersysteem wordt het debiet bij Lobith een nog minder 

betrouwbare indicator voor beslissingen in West-Nederland. Het is daarom 

gewenst om meer inzicht te krijgen in de debietverdeling onder 

verschillende omstandigheden. 
Mogelijk leidt dit tot keuze voor een extra indicator voor dit type 
beslissingen. 

Trekker: HHSK en RWS-WVL   

Betrokkenen: 
 

Kernteam Slim WM RMM-
VZM 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Doel: 
- Beter inzicht in de daadwerkelijke debieten in het RMM-VZM 

watersysteem, en de daarop gebaseerde beslissingsregels. 
 
Activiteiten: 

- Verdere specificatie vraag en behoefte. 
- Werksessie 1 op basis van bestaande waterbalans. 
- Werksessie 2: komen tot conclusies en aanbevelingen. 
- Implementatie aanbevelingen. 

Borging: Afhankelijk van de bevindingen leiden de resultaten tot een extra 
indicator, zoals opname van een nieuwe indicator in het informatiescherm 
Slim WM, en/of wijziging van de strategie om debieten te bepalen in het 
hoofdwatersysteem (verdere implementatie volgt dan binnen RWS). 

Aandachtspunten: Er is een inhoudelijke samenhang met de implementatie van de KZH. 
Deze vergroot de urgentie om kritisch te kijken naar debietgegevens. 
NB: dit initiatief was voorzien voor 2022, maar is doorgeschoven. 
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Maatregel: Synthese Slim WM regio RMM Code: RM2205 

Samenvatting: In de regio Rijn Maasmonding (RMM) zijn de afgelopen 
programmaperiode tientallen studies uitgevoerd. Elk van deze 
onderzoeken kende een eigen doelstelling. De vraag die de regio aan het 
begin van een nieuwe periode stelt is of deze opgedane kennis voldoende 
is geborgd en gebruikt. Kennen de resultaten en aanbevelingen van deze 
studies de juiste doorwerking binnen de regio RMM en wat zijn de 
concrete acties en aanbevelingen om dit te optimaliseren? 
Deze inhoudelijke kennisevaluatie moet tevens leiden tot inzichten in de 
kennisleemte waaraan de regio zich de komende, nieuwe 
programmaperiode gaat committeren. Hoe concretiseren we de regionale 
en landelijke doelen Slim WM naar een kansenkaart voor de regio RMM? 

Trekker: WSHD en RWS WVL   

Betrokkenen: 
 

Kernteam Slim WM RMM-
VZM. 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Doelen: 
Inzicht vergaren in de mate van kennisdoorwerking van de opgeleverde 
kennis in de achterliggende Slim WM programmaperiode, met als doel 
conclusies en aanbevelingen uit deze studies alsnog te borgen binnen de 
organisaties. Inzicht vergaren in de wensen en kansen voor de regio RMM 
binnen Slim WM met als doel een gezamenlijke regionale visie uit te 
werken voor de nieuwe programmaperiode om de komende jaren op te 
pakken. 
 
Activiteiten: 
Voor deze activiteit wordt een actieve vorm van onderzoek aanbevolen 
waarbij er een grote rol ligt bij de eigen deelnemers van de regio RMM. 
Externe ondersteuning wordt vooral verwacht op het gebied van 
procesbegeleiding, algehele synthese en expertise op het gebied van 
kennismanagement. Voorziene activiteiten zijn een aantal werksessies 
waarin: 

(1) alle onderzoeken/studies en andere activiteiten van de 
afgelopen programmaperiode i.r.t. de Slim WM regio RMM worden 
besproken en geanalyseerd met het oog op de mate van 
kennisdoorwerking. Is de opgedane kennis voldoende 
doorgewerkt/geborgd in de samenwerking RMM en de betrokken 
organisaties? 
(2) met elkaar vooruit wordt gekeken d.m.v. het gezamenlijk 
opstellen en uitwerken van een ‘kansenkaart’ voor Slim WM RMM. 
Een eerste stap hiervoor wordt gezet in een workshop tijdens de 
Regiodag RMM 2021. Waaraan willen we ons als regio RMM 
committeren binnen Slim WM? 

Borging: Borging is het eigenlijke doel van deze activiteit. Aanbevelingen n.a.v. 
deze activiteit zouden er toe kunnen leiden om reeds opgedane kennis 
optimaler te borgen (in bijv. redeneerlijnen, akkoorden, 
samenwerkingsafspraken etc.). Daarnaast moet het gezamenlijke proces 
ertoe leiden dat het operationaliseren van kennis beter wordt ingebed in 
de toekomst. 

Aandachtspunten: Deze activiteit richt zich op de synthese van de inhoud. Een eventuele 
synthese/evaluatie gericht op de samenwerking en regionale organisatie 
(wat ging goed en wat is er nodig) is mogelijk een activiteit voor een 
ander moment. Onderzoeken uitgevoerd in de werkgroep Slim WM 
Volkerak-Zoommeer horen niet tot de scope van de activiteit, daar deze 
een eigen synthese-onderzoek hebben uitgevoerd. 
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Maatregel: Regiodag Slim WM RMM-VZM 2023 Code: RM2301 

Samenvatting: Het doel van de Regiodag SWM RMM-VZM 2023 is kennisdeling en 
netwerken tussen waterbeheerders van verschillende organisaties ter 
bevordering van effectieve samenwerking. De hoeveelheid ontwikkelingen 
tussen waterbeherende organisaties (waar Slim WM onderdeel van is) 
maken het belangrijk dat dit regelmatig gebeurt. 
 
De regiodag zal fysiek plaatsvinden op een centraal gelegen en 
inspirerende locatie en omvat workshops, presentaties en discussies voor 
kennisdeling, en een rondleiding/rondvaart/borrel om op een informele 
manier kennis met nog onbekende collega’s te maken of om onderwerpen 
na te bespreken. 

Trekker: HDSR   

Betrokkenen: 
 

HHSK en RWS WNZ   
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

De regio zal bestaan uit een ochtend en middag programma met 
verschillende workshops zodat er voor veel deelnemers relevante 
onderwerpen zijn. Op dit moment is dit het voorstel: 
 
Dagindeling voorstel:  

- Plenaire terugblik droogte 2022  
- Plenair stukje WMCN(?)  
- Plenair/deelgroepjes:  

o Werking en inzet stuw Hagestein 
o Uitleg achterwaartse verzilting 
o Waterkwaliteit Volkerak Zoommeer  

- Plenaire korte terugkoppeling van de deelgroepjes 

Borging: Omdat het doel van de regiodag kennisdeling is, is er geen eindproduct 
dat geborgd hoeft te worden. 

Aandachtspunten: – 

 
 
 

Maatregel: Systeemanalyse doorspoelen VZM Code: RM2302 

Samenvatting: Verzilting is een continu verschijnsel in het Volkerak-Zoommeer. Alleen 
door continu zoetwater in te laten kan de verzilting in toom houden. 
Soms ontsnapt een grotere hoeveelheid zout uit een diepere put, 
waardoor een wolk van zouter water door de meren stroomt in zuidelijke 
richting. Dit onderzoek geeft inzicht in wat effectieve inlaatdebieten zijn 
om efficiënt het meer zoet te houden en eventuele zoutwolken efficiënt 
kan afvoeren naar de Westerschelde. 

Trekker: RWS ZD   

Betrokkenen: 
 

Brabantse Delta 
Holl. Delta 
Scheldetromen 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Het VZM staat onder constante verziltingsdruk. Hoeveel deze 
verziltingsdruk is, is nog altijd niet nauwkeurig vastgesteld. Deze druk is 
ook niet constant, want het wordt mede bepaald door de toestand van 
kunstwerken (lekkages); en het schutregime bij de sluizen. Het VZM is 
stagnant. Heel langzaam stroomt het water naar het zuiden en wordt het 
water afgevoerd naar de Westerschelde. Hierdoor spelt diffusie een rol in 
de verspreiding van het zout in het meer. 

Borging: Concreet inzicht in de relatie inlaatdebiet en het zoutbeheer in het meer 
kan operationeel direct worden ingevoerd. Dit zal verwoord worden in een 
opdracht aan het Hydrometisch Centrum (HMC) die het waterbeheer 
uitvoert. 

Aandachtspunten: Het onderzoek zal bijdragen aan het inzicht in het gedrag van het zout in 
het VZM. Dit is relevant voor het op te stellen BOS en daarmee het 
toekomstige IZZS. 
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Dit vraagstuk kan op 3 wijzen worden opgepakt, of een combinatie 
hiervan: 

1. Uitvoeren van een proef op basis van verschillende scenario’s. 
Hiervoor moet een monitoringplan worden opgesteld, met een 
evaluatie ervan na het uitvoeren van de proef; 

2. Data analyse op basis van voorgevallen situaties. Hoe heeft het 
meer gereageerd op welk beheer? 

3. Modelberekening met het 3D-model (model zal in 2023 
beschikbaar komen). 

 
 
 

Maatregel: Vergroten betrouwbaarheid Cl-bepaling uit 
EGV 

Code: RM2303 

Samenvatting: In de regio Rijn Maasmonding wordt door waterbeheerders gestuurd op 
de parameter chloride om te beoordelen of water niet teveel zout voor het 
gebruik in een gebied. Ook bij alternatieve wateraanvoer wegens 
verzilting is chloride een belangrijke sturingsparameter. 
De real-time bepaling van chloride is echter meestal indirect; deze wordt 
omgerekend uit een EGV-meting. Deze EGV-meting heeft van zichzelf al 
een onbetrouwbaarheid, en de omrekening naar Cl voegt daar nog een 
extra onbetrouwbaarheid aan toe. De verhouding Cl-EGV is namelijk niet 
onder alle omstandigheden exact gelijk. 
Er is bij waterbeheerders beperkt zicht op deze onbetrouwbaarheid en 
wijzen om die te verkleinen. Mogelijk kan hier van elkaar geleerd worden. 

Trekker: HHSK, WSHD en RWS-WVL   

Betrokkenen: Kernteam Slim WM RMM-
VZM. 

  

Uitgebreide 
toelichting: (bij 
complexe 
maatregelen) 

Doel: 
Beter inzicht in de betrouwbaarheid van chloride als sturingsparameter, 
en daaruit volgend advies (per waterbeheerder en/of locatie) hoe dit te 
verbeteren. 
 
Activiteiten: 

- Inventarisatie: bestaande praktijk metingen, onderhoud, 
calibratie, gebruik temperatuurcorrectie. 

- Inventarisatie: wijzen omrekening EGV-Cl en motivatie. 
- Werksessie incl. experts 
- Advies 

Borging: Cl-bepalingen op basis van EGV metingen vervullen al een belangrijke rol 
in oa redeneerscherm en informatiescherm. Met dit project wordt de 
betrouwbaarheid verbeterd. 

Aandachtspunten: Bevindingen die in een eerder project door RWS Zee en Delta zijn gedaan 
rondom dit type metingen, worden in de inventarisatie meegenomen. 

 
  



 
 
 

Slim WM jaarplan 2023 Definitief website versie.docx
  27 van 39 
 

 

Bijlage 4 Zuid-Nederland (ZN) 
 
Inleiding 
Regio Zuid-Nederland heeft in 2023 een aantal activiteiten voorzien. Zo wil de regio in 2023 een 
regiodag organiseren. Ook draagt de regio bij aan de generieke maatregel redeneerlijnen (G2204). 
Regio ZN wil een redeneerlijn voor wateroverlastsituaties opstellen. Hiervoor ligt al heel veel 
informatie; de wens is dat deze informatie benut wordt om een gebruiksvriendelijke en visueel 
aantrekkelijke redeneerlijn op te stellen. Redeneerlijnen uit de andere Slim WM regio’s zijn daar 
een mooi voorbeeld voor. De regio wil alle afspraken en documenten omzetten naar de 
redeneerlijnen zoals ze binnen Slim WM bekend zijn. 
Ten slotte pakt regio ZN het project voor de Peelkanalen op. Hiervoor is capaciteit vanuit 
waterschap Limburg belangrijk. Voor het project van de Peelkanalen gaat het ook over het 
ontwikkelen van een redeneerlijn. Deze redeneerlijn is dan meer gericht op droogte. 
 
Werkzaamheden regio ZN in 2023 
Samengevat werkt regio ZN binnen Slim WM in 2023 aan de volgende maatregelen: 
 

1. ZN2202 ‘Wateraanvoer Peelkanalen’ 
2. Regiodag Zuid-Nederland 
3. Regionale bijdrage aan G2204 ‘Set afgestemde redeneerlijnen’ 

a. Opstellen redeneerlijn wateroverlast 
 
 
 

Maatregel: Wateraanvoer Peelkanalen Code: ZN2202 

Samenvatting: Afgelopen jaren is er al veel informatie verzameld en gedeeld wat betreft 
de wateraanvoer via de peelkanalen. Het doel van deze maatregel is het 
samenbrengen van de beschikbare informatie en het inzichtelijk maken 
van de eventuele blinde vlekken in de informatievoorziening. Daaruit 
voortkomend wordt onderzocht welke redeneerlijnen moeten worden 
opgesteld aanvullend op de bestaande waterakkoorden om water 
dynamisch en optimaal te verdelen in tijden van tekorten en overvloed. 
Hierbij ligt de focus op waterbeschikbaarheid maar moet ook aandacht 
zijn voor wateroverlast. Dit alles wordt samengevoegd in een blauwdruk 
voor een informatiescherm. 

Trekker: WL   

Betrokkenen: 
 

WSAM 

RWS 
WSDD 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

 

Borging:  

Aandachtspunten:  
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Bijlage 5 Rivierengebied (RG) 
 

 
 
Inleiding 
De Slim Watermanagement-regio Rivierengebied bestaat uit het waterschap Rivierenland en 
Rijkswaterstaat Oost-Nederland. De Rivierengebied-regio werkt komend jaar aan Slim 
Watermanagement via regionale maatregelen zoals de watersysteemanalyse en een regiodag. 
Daarnaast dragen we bij aan generieke en landelijke maatregelen. We nemen deel aan het 
landelijke directeurenoverleg en het landelijk kernteam, de Rivierengebied-regio werkt actief mee 
aan generieke Slim WM-maatregelen, zoals de ontwikkeling van de Informatievoorziening Slim WM 
(IV Slim WM) en aan de werkgroep van de KZH (klimaatbestendige watervoorziening 
hoofdsysteem).  
 
Voor zowel waterschap Rivierenland als Rijkswaterstaat Oost-Nederland is de beschikbare 
capaciteit een beperkende factor. Daarnaast brengt waterschap Rivierenland extra capaciteit in bij 
de overleggen van het LDO en de werkgroep IV. We houden in de planning rekening met de 
beperkt beschikbare capaciteit door de maatregelen zo veel mogelijk te spreiden over de 
planperiode 2022-2027. In 2022 hebben we de planning door beperkte capaciteit moeten 
aanpassen waardoor we in 2023 de uitvoering van drie i.p.v. twee maatregelen gepland hebben 
staan. Dit kan mogelijk voor vertragingen zorgen. 
 
Desalniettemin zullen Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland zich inspannen 
om de benodigde capaciteit voor de uitvoering van de geplande maatregelen en de benodigde 
middelen voor het beheer en onderhoud van de opgeleverde maatregelen beschikbaar te stellen en 
te borgen.  
 
 
Overzicht van regionale maatregelen 2023 

Maatregel/ Doorlopende actie Titel 

Doorlopende actie Deelname landelijke directeurenoverleg (LDO) 

Doorlopende actie Deelname landelijke coördinatiegroep 

(Generieke) Maatregel Redeneerlijn Nederrijn-Lek ontwikkelen 

(Regionale) Maatregel Knelpuntenanalyse en probleemdefinitie 
verbetering debietgegevens (RWS) en 
inlaatpunten van (WSRL, HDSR, etc.) 

(Regionale) Maatregel Organiseren en bijwonen regiodag 

Doorlopende actie Bijdrage KZH 

Doorlopende actie Bijdrage IV 

 
 
Doorlopende acties 
De deelname vanuit de regio aan de landelijke overleggen zal in 2023 continueren. 
 
Doorkijk maatregelen ná 2023 
De regionale maatregelen die gepland staan ná 2023 zullen worden uitgevoerd in afwachting van 
de afronding van de watersysteemanalyse en redeneerlijn Nederrijn-Lek en zullen vervolg geven 
hieraan. De huidige vertraging kan dus doorwerken op de maatregelen gepland ná 2023, maar dit 
is pas na 2023 te bepalen wanneer de watersysteemanalyse en redeneerlijn maatregelen zijn 
afgerond en hiermee de vervolgstappen verdere invulling hebben gekregen.   
 
Doorwerking Slim Watermanagement 
De regio maakt nog geen gebruik van de formele Slim WM-instrumenten (redeneerlijnen, serious 
games en digitalisering van de gegevensuitwisseling). Wij zijn nog in de ontwikkelfase van 
redeneerlijnen en de digitalisering van de gegevensuitwisseling. De doorwerking van de deelname 
aan het landelijke Slim WM-traject is voornamelijk gevoeld tijdens de afgelopen droogteperiode. 
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Het heeft ons netwerk een impuls gegeven waardoor er een goede samenwerking gerealiseerd is. 
Tijdens de droogte hebben we o.a. de nodige gegevens uitgewisseld met RWS-ON en informatie 
gedeeld in platformen zoals de ‘RDO’s’ (Regionale Droogte Overleggen) waardoor we samen betere 
beslissingen hebben kunnen maken.  
 

Maatregel: Knelpuntenanalyse debietgegevens Code: RG2202 

Samenvatting: In de eerste planperiode van Slim WM bleek uit drie pilots dat 
beheergrens-overstijgende, real time informatie van duidelijke 
meerwaarde is bij de uitvoering van het operationele waterbeheer. Op 
basis hiervan is besloten in de tweede planperiode te gaan werken aan IV 
Slim WM. Om de ambities op het gebied van informatievoorziening te 
kunnen realiseren, is het noodzakelijk te kunnen beschikken over actuele 
en betrouwbare meetgegevens. Dit is voor zowel RWS als voor 
waterschap Rivierenland een belangrijk aandachtspunt. Bij 
Rijkswaterstaat zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar over de 
debieten die door de geopende Prins Bernardsluizen het ARK-pand 
kunnen instromen. Bij waterschap Rivierenland is onvoldoende 
actuele/betrouwbare informatie beschikbaar over de debietgegevens van 
een aantal regionale uitwisselpunten met het hoofdwatersysteem. Van 
belang is om tijdig onderzoek uit te voeren naar de knelpunten. Op basis 
hiervan zullen we een verbetervoorstel formuleren en de noodzakelijke 
investeringen in beeld brengen. 

Trekker: WSRL   

Betrokkenen: 
 

WSRL 
RWS-ON 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Voorbereiding: 
 Informeren van betrokken waterbeheerders en instellen van 

werkgroep; 
 Inventariseren relevante uitwisselpunten en verzamelen van 

informatie. 
 
Uitwerking: 

 Opstellen van factsheets uitwisselpunten en regionale inlaten;  
 Gegevens beoordelen op betrouwbaarheid/actualiteit in relatie tot 

informatiebehoefte en functionele systeemvereisten voor het 
landsdekkend informatiebeeld; 

 Knelpunten beschrijven en opstellen verbetervoorstel inclusief 
globale kostenraming. 

Borging: Borging: 
 Nog niet te bepalen. Afhankelijk van de noodzakelijke 

verbeteringen zal door de betreffende waterbeheerder een 
uitvoeringsplan opgesteld moeten worden met een 
dekkingsvoorstel voor de investerings- en exploitatiekosten. 

Aandachtspunten: Geen bijzondere aandachtspunten. 
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Bijlage 6 Zoetwater Oost-Nederland (ZON) 
 
Werkzaamheden regio ZON in 2023 
Samengevat werkt regio ZON binnen Slim WM in 2023 aan de volgende maatregelen: 
 

1. ZON2301 ‘Slim WM Regiodag’ 
2. Regionale bijdrage aan het doorontwikkelen van de watervraagprognosetool; de wensen 

landen uiteindelijk in de IV Slim WM 
3. Regionale bijdrage aan G2204 ‘Set afgestemde redeneerlijnen’ 

a. Update Regionale Redeneerlijnen Oost-NL 
b. Update Afgestemde inter-regionale Redeneerlijnen 

4. Regionale bijdrage aan G2207 ‘Verkenning: monitoring en zicht op 
grondwater(voorraad)beheer’ 

 

Maatregel: Slim WM Regiodag (regio Oost samen met 
regio XX – keuze nog maken) 

Code: ZON2301 

Samenvatting: Ook voor werkgroep Slim WM in regio Zoetwater Oost-Nederland dient 
het landelijk communicatie plan als leidraad. De generieke 
communicatie/kennisuitwisseling over Slim WM wordt landelijk opgepakt, 
o.a. via de Website. 
De regionale opgave is erop gericht om de samenwerking te bevorderen. 
Kennismaken, ervaringen delen en specifieke kennisdeling over de 
werking van het regionale systeem op operationeel niveau zijn daarbij de 
kernpunten. Het gaat daarbij vooral om het verbinden van de 
operationele medewerkers en de beleidsmedewerkers, die aan de 
knoppen draaien. 
Het doel is dat in tijden van extreme omstandigheden mensen elkaar 
sneller weten te vinden en elkaar beter begrijpen, mede omdat er van 
dezelfde informatie bronnen gebruik wordt gemaakt.   
Hierdoor wordt de onderlinge verstandhouding beter en worden 
watersysteemcapaciteit (systeem, kennis en kunde) optimaal benut. Ter 
versterking van de inter-regionale banden zal dit samen met RWS en 
minimaal 2 regio’s (zoals IJsselmeergebied en Rivierengebied) samen 
worden opgepakt. Deze gelegenheid wordt benut om de laatste 
instrumentaria-ontwikkelingen en trends te delen. 
 
Regio specifiek: 
Specifiek doel voor deze regio is het inrichten en onderhouden van 
communicatie met de Duitse waterbeheerders. Dit loopt ook via andere 
sporen, o.a. data uitwisseling t.b.v. HW verwachtingsmodellen, met de 
direct betrokken waterschappen.  
Daarnaast zijn specifieke doelgroepen in regio Oost-Nederland van belang 
voor de samenwerking zoals het Regionaal Ambtelijke Overleg en het 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn Oost en de DPZW werkgroep ZON. 

Trekker: Ws Vechtstromen 
RWS ON 
Rivierengebied 

  

Betrokkenen: 
 

RWS ON, RWS IJG, Rijn en 
IJssel, Vechtstromen, Valle 
en Veluwe, WDOD en RWS 
WVL. 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Bij voorkeur een fysieke bijeenkomst. 
Keuze maken met welke regio we samen gaan optrekken. 
Pas als maatschappelijk medische maatregelen (COVID ’19) ons daartoe 
dwingen kiezen we voor digitale bijeenkomst. We maken gebruik van een 
van tevoren vastgesteld programma en draaiboek. 

Borging:  

Aandachtspunten: Overweging om aangrenzende Duitse partijen uit te nodigen. Hiervoor is 
dan wel een vertaaldienst noodzakelijk, tenzij men NL spreekt en 
verstaat.  



 
 
 

Slim WM jaarplan 2023 Definitief website versie.docx
  31 van 39 
 

Ook streven we naar een intensievere samenwerking met de Werkgroep 
ZON, vanwege het kunnen aansluiten op de activiteiten rondom droogte 
en grondwater initiatieven.   
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Bijlage 7 IJsselmeergebied (IJG) 
 
Wat gaan we doen in 2023 
De bespiegelingen van 10 oktober ’22 zijn doorvertaald naar de projectgroep vergadering op 27 
okt. 22. Dit heeft geleid tot de onderstaande indeling van maatregelen: 
 
1. Maatregelen die we als regio in 2023 (verder) oppakken: 

o Effectiviteit operationele stuurknoppen – voortzetting maatregel uit 2022 
o Verziltings- en Doorspoelingsstudie – voortzetting maatregel uit 2022 
o Inundatiepercelen – nieuwe maatregel 2023 

 
2. Maatregelen die mogelijk opgepakt worden voortkomende uit de droogte-evaluatie 

2022. 
o Watervraagprognosetool  
o Waterbalanstool voor produceren verwachte waterstanden op het IJsselmeer 

 
De watervraagprognosetool is weliswaar ontwikkeld, maar verdient een doorontwikkeling. Deze 
prognosetool is de afgelopen droogteperiode toegepast bij de regio ZON en willen we 
doorontwikkelen voor om te gebruiken tijdens droogteperiodes in de regio IJsselmeergebied.  
 
In het RDO 2022 hebben alle waterbeheerders dankbaar gebruik gemaakt van de 
meerpeilprognosegrafieken, om samen te kunnen sturen en keuzes te maken rondom korten of 
uitzakken. Hierdoor ontstond rust, helderheid en vertrouwen. Zowel het RDO als het LCM roepen 
op om deze tool meer te automatiseren, mede omdat de grafieken in 2022 veel ‘expert judgement’ 
en tijd van ervaringsdeskundigen vroegen. Slim Watermanagement is het gremium waar de 
informatievoorziening voor het RDO wordt uitgewerkt. Deze vraag bespreken we binnen RWS en 
het landelijk programmamanagement. 
 
3. Maatregelen die landelijk opgepakt worden en waarin wij participeren: 

o IV Slim Watermanagement 
o Ontwikkelen landelijke redeneerlijnen 
o Zicht op grondwater (voorraad) beheer 

Door ervaringen tijdens de droogteperiode 2022 behoefte bij het RDO Noord aan een snelle 
doorontwikkeling van de IV Slim WM. 
 
4. Maatregelen die we landelijk willen agenderen: 
Borgen Slim Watermanagement na 2026. Wij verwacht dat dit in meer regio’s speelt. Daarom gaan 
we dit bespreken in het landelijk coördinatieteam. Als landelijk het initiatief daartoe wordt 
genomen zijn wij vanuit de regio IJsselmeergebied bereid hierin te participeren. 
 
5. Maatregelen die we niet meer gaan doen: 

o Serious Game: We ‘oefenen’ bijna jaarlijks in de echte droogtepraktijk. Een verdere 
doorontwikkeling vinden wij niet verstandig Indien bestuurlijk gewenst kan de 
bestaande game ‘gewoon’ worden gespeeld; voor nieuwe bestuurders kan dit wenselijk 
zijn.  

o Regiodag: Er wordt niet heel veel nieuwe zaken meer ontwikkeld. Daarnaast kost het 
voorbereiden veel tijd. Gezien de schaarste aan capaciteit heeft dit bij ons geen 
prioriteit. 

 
 

Maatregel: Effectiviteit operationele stuurknoppen Code: IJG2301 

Samenvatting: Opdracht 
Kennisopbouw van de effectiviteit/impact van operationele maatregelen 
c.q. stuurknoppen in het IJsselmeergebied en dat visueel inzichtelijk 
maken. 
 
Aanleiding en context 
- Landelijk zijn de afgelopen jaren verschillende studies uitgevoerd voor 

de zoetwaterbeschikbaarheid van het IJsselmeer. In 2018 werd 
berekend dat de kans op inlaatbeperking van zoetwater 1 keer in de 
17 jaar zou voorkomen (ofwel 6 keer in de 100 jaar). Door RWS-WVL 
in het kader van het project Waterbeschikbaarheid onderzoek gedaan 



 
 
 

Slim WM jaarplan 2023 Definitief website versie.docx
  33 van 39 
 

voor het hoofdwatersysteem; zie hiervoor het synthesedocument 
DPZW 

- In 2019 werd op basis van een mogelijke nieuwe zoetwater 
aanvoerroute over het Amsterdam Rijnkanaal richting het 
Markermeer, als onderdeel van de strategie klimaatbestendige 
zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem berekend dat daardoor de 
robuustheid van het IJsselmeer met een factor 1,5 zou toenemen. 
Oftewel met meer aanvoer via het ARK/NZK wordt de 
verdringingsreeks slechts 4 keer in de 100 jaar ingezet. 

- In 2019 is de Joint Fact-Finding studie uitgevoerd. Door RWS, 
waterschappen en de provincies is onderkend dat diverse factoren 
daarin niet meegenomen zijn. Deze berekeningen zijn in 2018 door 
Deltares uitgevoerd. Concreet ontbreken o.a. de droge zomers 2018, 
2019, 2020 in de 100-jarige reeks en waren nieuwe inzichten over 
waterbehoefte voor het tegengaan verzilting niet meegenomen 
evenals de invoering van het flexibel peilbesluit voor het IJsselmeer 
en Markermeer in 2018; overigens een mijlpaal binnen het 
Deltaprogramma.  

- Er is een herijking geweest van de zoetwaterstrategie t.b.v. de 
herijkte deltabeslissing met o.a. de KZH. De principes van 
klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem en de 
strategische zoetwaterbuffers zijn in 2020 en 2021 uitgewerkt. De 
verdere uitwerking vindt plaats tussen 2022 en 2027; de definitieve 
besluitvorming is eind 2027. Vanuit het IJsselmeergebied willen wij 
hier invloed op kunnen uitoefenen. 

- In 2020 kwam het Deltaprogramma Zoetwater met een nieuwe 
stresstest waarbij de robuustheid van het IJsselmeer is doorgerekend. 
In deze studie werden de verwachtte toename van watervraag 
veenweide, bodemerosie van de rivieren, tegengaan verzilting van het 
IJsselmeer en het inzetten van flexibele peilbeheer meegenomen. Dit 
leverde het inzicht op dat we in 2050 op basis van een worst case 
scenario waarschijnlijk met 1 keer per 5 jaar te maken krijgen met 
kortingen op inname van zoetwater voor aangrenzende 
waterschappen.  

- Bij alle partijen rondom het IJsselmeergebied is het besef gesterkt dat 
er grenzen zijn aan de zoetwatervoorraad en mogelijkheden tot 
operationeel handelen. De vraag naar zoet water neemt alleen maar 
toe, evenals ook de kans op zeer droge zomers. Ook kan de 
beschikbare infrastructuur een beperkende factor zijn. 

 
De effectiviteitsanalyse die binnen Slim WM in 2022 is gestart heeft laten 
zien dat de gegevens over het watersysteem en bepaalde 
drempelwaardes en inlaten in de joint fact finding nog niet volledig waren 
en de factsheets niet op gelijke manier zijn ingevuld waardoor een 
analyse vanuit een level playing field lastig is. 
Het doel is deze volledigheid in 2023 te behalen en de gegevens 
toegankelijker te maken zodat helder is welke maatregelen er nu toe 
doen en welke niet. De grote omvang van het aanvoergebied en de 
verschillende mogelijkheden bij de beheerders maakt het effectieve 
handelingsperspectief veelal onoverzichtelijk. Door de statische gegevens 
dynamisch visueel in beeld te brengen; waar zitten knelpunten en waar 
behalen we de meeste zoet water winst, willen we de waterbeheerders 
ondersteunen in het overzicht en het maken van keuzes. 
 
Beoogd eindresultaat 
1. We hebben een samenvattend beeld van het ‘hoe kunnen we 

handelen’ voorafgaand aan (dreigend) watertekortsituaties; 
2. We hebben een beeld van welke operationele en beheersmatige 

knoppen er zijn bij de verschillende waterbeheerders om (dreigend) 
watertekorten te voorkomen.  

3. Die knoppen zijn gerangschikt qua effectiviteit (meest – minst)  
4. Een visueel overzicht van die verschillend operationele knoppen in de 

vorm van een dynamische kaart 
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Concreet voor 2023: 
- Het overzichtelijk en inzichtelijk maken van de verschillende knoppen 

en watersystemen van de verschillende waterbeheerders. 
- Dit overzicht zowel verwerken in de vorm van 1) dynamische kaart 2) 

matrixvorm als 3) kort naslagwerk (geen uitgebreide rapportage). 

Trekker: Waternet   

Betrokkenen: 
 

Waternet, Noorderzijlvest, 
Zuiderzeeland 
Waterbeheerdersoverleg 
(WBO) en Regionaal 
Droogte overleg (RDO) 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Afbakening van de opdracht 
- Focus op het hier en nu; operationele handelingen in het 

oppervlaktewaterbeheer van alle waterbeheerders. 
- Specifiek het operationeel handelen aan het oppervlakte water binnen 

het hoofdwatersysteem en bij de kunstwerken op de grenzen van en 
binnen de boezemwateren van het regionale watersysteem. 

- Onder operationeel handelen rekenen wij ook de praktische 
beheersmaatregelen gericht op waterbesparend gebruik in het 
regionale watersysteem. Lastig zal zijn om deze kwantitatief te 
beoordelen op effectiviteit. Maar het streven is deze een plek te 
geven in de rangschikking. 

- Objectieve benadering (geen waardeoordeel aan maatregelen 
hangen/ uit de discussie blijven). 

 
Proces op hoofdlijnen 
- In beeld brengen/samenvatten welke operationele handelingen er 

zijn, voordat de verdringingsreeks in werking treedt. Denk aan: JFF-
rapport, LCW-rapportages, RDO Noord etc. 

- Eventuele kanttekeningen per maatregel in beeldbrengen. Iets kan 
namelijk wel heel effectief zijn, maar zeer onwenselijk voor de 
omgeving. 

 
Activiteiten 
- Joint Fact Finding rapport en interviews gebruiken als basis informatie 

voor de samenvatting van maatregelen/stuurknoppen. Evaluatie 
droogte 2022 gebruiken. 

- Afstemmen met het Waterbeheerdersoverleg en Regionaal 
Droogteoverleg voor de verschillende operationele 
handelingsperspectieven en effectiviteit die zij herkennen. 

Borging:  

Aandachtspunten:  

 
 
 

Maatregel: Verziltings- en doorspoelingsstudie Code: IJG2302 

Samenvatting: Opdracht 
- Kennisopbouw operationeel handelen bij doorspoeling t.b.v. de 

waterkwaliteit in de regionale wateren en hoofdwatersysteem. We 
onderscheiden twee hoofdvragen: 
1. Hoe zit dit bij de betreffende waterbeheerder; begrip opbouw van 

systeem en toegepaste maatregelen. 
2. Hoeveel water is nodig voor: verzilting, algemene waterkwaliteit 

(nutriënten), ziekten bestrijding (bruinrot etc.). 
- De systeemkennisopbouw gebeurt door een gefaseerde aanpak. De 

eerste fase is in 2022 afgerond en omvatte het inventariseren van de 
vraagstukken. Deze zijn bij de waterschappen Wetterskip Fryslan en 
HHNK uitgezet als pilot. 

- Op basis daarvan wordt de verdere opdracht geformuleerd om de van 
alle waterbeheerders gewenste gegevens op te halen, te ordenen en 
te presenteren en te bespreken in de werkgroep, de projectgroep en 
het DO. 



 
 
 

Slim WM jaarplan 2023 Definitief website versie.docx
  35 van 39 
 

 
Aanleiding 
- In 2018 is gebleken dat waterkwaliteit een belangrijke watervrager 

kan zijn. In de zomer van 2018 was plotseling een grote hoeveelheid 
zoetwater nodig om het zoute water in het IJsselmeer weg te spoelen 
voor het veiligstellen van de bedrijfszekerheid van drinkwater.  

- Sindsdien is voor het hoofdwatersysteem bij RWS MN een team 
Verzilting gevormd en vindt periodiek overleg plaats tussen PWN, 
RWS MN, ZZL, WF en HHNK over het verziltingsvraagstuk en de te 
treffen c.q. getroffen maatregelen op het IJsselmeer. Er worden 
vanuit het Deltafonds maatregelen gefinancierd om de verzilting via 
de spuisluizen van de afsluitdijk te verminderen. 

- Niet alleen het hoofdwatersysteem (IJsselmeer) ondervindt verzilting 
en wordt doorgespoeld. Ook enkele aangrenzende waterschappen 
ervaren interne verzilting (zoute kwel) en externe verzilting 
(indringend zoutwater door schutbewegingen). Om dit tegen te gaan 
spoelen de waterschappen in sommige gevallen door.  

- Maar ook andere vormen van verslechtering van de waterkwaliteit 
vragen doorspoeling. 

- Hierover is onderling tussen de waterbeheerders weinig kennis 
paraat. Zo weten de waterbeheerders onvoldoende hoe elke 
waterbeheerder met doorspoeling omgaat en welke andere 
operationele maatregelen toegepast worden. Ook RWS MN heeft hier 
graag meer inzicht in om de gezamenlijke kennisbank hierover aan te 
vullen zodat we meer grip hebben op zuinig omgaan met de 
zoetwatervoorraad. 

- In 2022 is gestart met deze kennisstudie en zijn de vragen opgesteld. 
Deze vragen zijn als pilot bij WSFL en HHNK uitgezet en voor zover 
mogelijk beantwoord. Dit bleek verhelderende en ook verschillende 
informatie op te leveren. We willen een zelfde exercitie voor de 
andere waterschappen doen. 

 
Beoogde eindresultaat 
1. Bundeling van beschikbare informatie van alle waterbeheerders 

(waarbij verzilting en doorspoeling speelt) over hoe zij operationeel 
handelen in geval van interne en externe verzilting, en andere 
waterkwaliteitsbronnen die om doorspoeling vragen. 

2. Een actueel overzicht van alle mogelijke kennishiaten 
3. Drie kaarten van: 

o alle gebieden in het IJsselmeergebied met interne verzilting 
o alle gebieden waar externe verzilting plaats vindt 
o alle gebieden waar doorspoeling voor de waterkwaliteit plaats 

vindt 
4. (Extern) advies /een vervolg hoe we met de opgedane kennis verder 

kunnen bouwen.  
5. Inzicht in benodigde hoeveelheden water voor doorspoeling in relatie 

tot gebruik conform de verdringingsreeks. 

Trekker: HHNK   

Betrokkenen: 
 

Werkgroep Verziltingstudie 
Slim WM: HHNK, WF, RWS 
MN. 
Projectgroepleden/Hydrolog
en/Operationeel beheerders 
van de waterschappen 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Afbakening van de opdracht 
- We focussen op het hier en nu; het gaat concreet om operationele 

handelingen. 
- Doel nu; systeemkennis vergroten, ophalen van beschikbare 

informatie en de kennishiaten in beeld brengen. 
- Doel voor vervolg; handelen verbeteren/op elkaar 

afstemmen/aanpassing van de Joint Fact Finding/aanpassing van de 
redeneerlijn droogte op basis van doorspoelingsgegevens. 
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Proces op hoofdlijnen 
- Samen met kennisdragers per waterschap en bij RWS 

(contactpersoon verziltingsteam RWS MNN) de beschikbare kennis in 
de organisaties ophalen. 

- Deze beschikbare en opgehaalde kennis bundelen en samenvatten. 
- Waar mogelijk de informatie presenteren in beeld/kaart materiaal. 
- De kennishiaten definiëren. 
- Een bijeenkomst organiseren om de resultaten te toetsen en 

bespreken + advies opstellen hoe verder. 
 
Activiteiten 
- Opgestelde vragenlijst bij de verschillende waterschappen rond laten 

gaan. Gegevens ophalen en bundelen. 
- Waterschappen presenteren tijdens een projectgroepoverleg elkaars 

watersysteem met focus op doorspoeling obv de vragen aan elkaar.  
- Joint Fact Finding rapport kan evt. extra aanvullen. 
- Welke kennis ontbreekt nog na invullen van de vragen? Deze vragen 

beschrijven. 
- Uitvraag marktpartij voor de volgende acties: 

o Kaart produceren met gebieden waar interne verzilting 
optreedt en voor welke van deze gebieden zoetwater wordt 
gebruikt om door te spoelen. 

o Kaart produceren met locaties externe verzilting. 
o Beschrijven en verbeelden. Waar is verzilting (of andere 

waterkwaliteitsbron) een probleem en waarom is dat zo 
(gewassen/datacenters/drinkwater/veeteelt/ecologie etc.) 

o Welke watervraag is waar nodig voor doorspoeling. 
o Welke zoutlast geeft de waterbeheerder door aan het 

volgende watersysteem (bijv. waterschappen onderling, of 
waterschap naar RWS) en waar dan. 

o Waar worden welke maatregelen worden genomen om 
verzilting/zoutindringing tegen te gaan; o.a. bellenscherm/ 
selectieve onttrekking/zoete stuw etc.… 

o Welke uitwisselpunten worden bemeten? (Q en/of Cl) en 
beschikbaar als input voor de landelijke Informatievoorziening 
Slim Watermanagement. 

 
- Het totaalbeeld terugleggen bij en bespreken met de projectgroep. 
- De resultaten in het directeurenoverleg presenteren en de verdere 

koers bespreken. O.a. of de resultaten waarde hebben om in het BIJG 
te bespreken voor eventuele mogelijke beleidsmatige aanpassingen of 
het doorgeleiden naar andere tafels (DPIJ/DPZW) etc. 

Borging:  

Aandachtspunten:  

 
 
 

Maatregel: Verkenning naar inundatiepercelen Code: IJG2303 

Samenvatting: Opdracht 
- Kennisopbouw over een nieuwe watervrager: inundatie van percelen. 
 
Aanleiding 
- In de afgelopen jaren is het aantal percelen dat geïnundeerd wordt 

fors toegenomen. Bij verschillende waterschappen rondom het 
IJsselmeergebied wordt deze maatregel toegepast als biologische 
gewasbeschermingsmiddel, of het tegengaan van ongedierteplagen. 
Dit is veelal een goedkopere en schonere manier dan chemische 
bestrijdingsmiddelen. 

- Vanwege de toenemende kans op situaties met watertekort is het 
mogelijk dat in de toekomst onvoldoende water beschikbaar is voor 
nieuwe watervragers zoals inundatie. De waterschappen hebben 
echter onvoldoende in beeld wat de omvang hiervan is en waar in het 
gebied dit wordt toegepast. 
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- Binnen Slim WM is de watervraagprognosetool ontwikkeld om in 
tijden van droogte de watervraag van de beheergebieden rondom het 
IJsselmeergebied in beeld te brengen. Inundatie is daarin nog niet 
opgenomen. 

- Het lijkt erop dat inundatie van percelen initieel bij het onder water 
zetten en daarna voor een langere tijd een substantiële hoeveelheid 
water vraagt. Niet helder is wat hiervan de omvang is en waar dit 
speelt. 

 
Daarom wordt een eerste verkenning opgestart om de volgende vragen te 
beantwoorden: 
1) Bij welke waterschappen wordt inundatie van percelen toegepast en 

waarvoor? 
2) Wat is de bandbreedte van de omvang van deze nieuwe watervrager? 

Denk hierbij aan initiële m³ om een perceel onder water te zetten. En 
ook over welke lengte van tijd met het aantal m³ om de inundatie in 
stand te houden. Een en ander mogelijk afhankelijk van bodemtype, 
doel van het onder water zetten, wijze van onder water zetten, in 
welke periode van het jaar, start en einde, etc. 

3) Wat is de ontwikkeling van deze nieuwe watervrager? Waar wordt het 
gedaan en hoe vaak/met welke frequentie wordt het gedaan? 
Inundatie van percelen begon ooit bij de bollenteelt maar wordt nu 
ook toegepast bij akkerbouw en ook op percelen waar uitbraak van 
plagen mogelijk is.  

4) Wat is de prognose voor de toekomst? 
5) Welke waterschappen hebben regels opgesteld voor inundatie van 

percelen.  
6) Welke waterschappen hebben in zijn algemeenheid een meldplicht 

voor onttrekkingen uit oppervlaktewater, dan wel een 
vergunningsplicht? En vanaf hoeveel m³ is dit het geval? Valt 
inundatie van percelen daaronder? 

7) Wordt er bij de waterschappen op gehandhaafd? 
8) Is meldplicht afdoende voor inundatie van percelen of zou dit idealiter 

onder een vergunning vallen. 
 
Beoogde eindresultaat 
1. Een notitie met antwoord op bovenstaande vragen. Inclusief 

beschrijving van de gebruikte methodiek om daartoe te komen. 
2. Cijfermatige onderbouwing als input voor de watervraagprognosetool 

Trekker: HHNK   

Betrokkenen: 
 

Projectgroep Slim 
Watermanagement 
IJsselmeergebied 
Vergunningverleners en 
Handhavers van de meest 
betrokken waterschappen. 
LTO vertegenwoordigers 
vanuit de regio’s die het 
meest aangaat 

  
  
  
  

Uitgebreide 
toelichting: 
(bij complexe 
maatregelen) 

Afbakening van de opdracht 
- Feitenverzameling 
 
Proces op hoofdlijnen 
- Middels een uitvraag moet half 2023 op hoofdlijnen informatie bekend 

zijn over deze nieuwe watervrager  
- Contact met de verschillende waterschappen over hun regels 

hieromtrent, informatie ophalen over wat hierover bekend is bij LTO 
en berekeningen moeten doen en evt. GIS-analyses. 

 
Activiteiten 
- Ophalen informatie bij waterschappen en LTO 
- Het uitvoeren van berekeningen 
- Het eventueel uitvoeren van GIS analyses 
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- Het totaalbeeld terugleggen bij en bespreken met de projectgroep. 
- De resultaten in het directeurenoverleg presenteren en de verdere 

koers bespreken. O.a. of de resultaten waarde hebben om in het BIJG 
te bespreken voor eventuele mogelijke beleidsmatige aanpassingen of 
het doorgeleiden naar andere tafels (DPIJ/DPZW) etc. 

Borging:  

Aandachtspunten:  
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Bijlage 8 Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) 
 
Inleiding 
Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) werkt als zevende regio van Slim 
Watermanagement in 2023 vooral aan de generieke maatregelen. Daarnaast worden ook specifieke 
maatregelen vanuit het WMCN uitgevoerd, waaronder de voorbereidingen voor de maatregelen die 
in 2024 worden opgepakt. 
 
De benodigde financiële middelen worden aangevraagd bij het landelijk programma Slim WM. De 
benodigde capaciteit voor de regio WMCN wordt geleverd vanuit Rijkswaterstaat en de 
waterschappen. De benodigde inzet vanuit de waterschappen is op dit moment gedeeltelijk 
geregeld en vraagt nog om nadere afstemming. 
 
Overzicht van generieke maatregelen 2023, waar het WMCN een bijdrage aan levert 

Activiteit Titel Code 

Maatregel Uitvoeren omgevings- en communicatiestrategie G2202 

Maatregel Informatievoorziening Slim WM G2203 

Maatregel Set afgestemde redeneerlijnen G2204 

Maatregel Lerend implementeren KZH G2205 

Maatregel Borging van instrumenten en samenwerking Slim WM na 2027 G2206 

Maatregel Zicht op grondwater(voorraad)beheer G2207 

 
De grootste bijdrage (in capaciteit) levert het WMCN aan de maatregelen G2203 en G2206, zoals 
hieronder toegelicht: 

 Het WMCN levert aan het projectteam IV Slim WM een duo (waterschap en RWS) voor het 
uitwerken van de functionele eisen. 

 Het WMCN trekt de generieke maatregel Borgen. Het is de bedoeling dat de maatregel 
wordt getrokken door een duo (waterschap en RWS). 

 
 
Overzicht van de specifieke maatregelen waaraan het WMCN in 2023 werkt 

Activiteit Titel Code 

Maatregel Organisatie van een regiodag, samen met regio RMM-VZM 
 

Maatregel Uitwerken van eerste opzet voor redeneerlijn HWS  

Maatregel Uitwerken van gezamenlijke aanpak kennisdelen 
 

Maatregel Uitvoeren van pilot functioneel beheer IV Slim WM  

 
Het WMCN zal t.a.v. deze specifieke maatregelen zorgen voor de afstemming met de betrokken 
regio / regio’s Slim WM. 
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