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Samenvatting

In dit plan van aanpak IV Slim WM is de aanpak beschreven voor het realiseren en beheren
van de te ontwikkelen IV Slim WM. Dit zal plaatsvinden in de periode 2022 tot en met 2027.
Tevens onderdeel van het project is het zorgdragen voor de overdracht van het beheer van het
ontwikkelde IV Slim WM naar de lijn organisatie vanaf 1 januari 2028.

In het plan van aanpak zijn op hoofdlijnen de governance, rolverdeling, randvoorwaarden en
benodigde middelen beschreven.
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1 Inleiding

1.1 Waarom een plan van aanpak IV Slim Watermanagement
Slim Watermanagement (Slim WM) is een maatregel van het Deltaprogramma Zoetwater, die
waterschappen en Rijkswaterstaat gezamenlijk uitvoeren. Slim WM is in 2016 gestart als
programma en krijgt na het succes van de 1e planperiode (2016 t/m 2021) een vervolg met
een 2e planperiode (2022 t/m 2027). In het Deltaplan Zoetwater 2022-2027 is voor de
uitvoering budget uit het Deltafonds gereserveerd1. Voor het verkrijgen van dit vervolg
(opdracht en geld) is een plan van aanpak nodig. Het voorliggende ‘Plan van aanpak IV Slim
Watermanagement’ is een onderliggend plan en bouwsteen voor het overkoepelende
‘Parapluplan Slim Watermanagement 2022-2027’.

Voor de IV Slim WM is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst
staat beschreven op welke wijze de waterbeheerders gaan samenwerken tijdens de
ontwikkelfase in de periode 2022-2027 en tijdens de B&O-fase. In de
samenwerkingsovereenkomst IV Slim WM is tevens de financiering in de ontwikkel- en B&O-
fase vastgelegd en staan eerste ideeën voor de aansturing van de IV Slim WM.

1.2 Stip op de horizon
Slim WM is een werkwijze gericht op het beter benutten van het huidige water(systeem) door
de samenwerking in het operationele waterbeheer te versterken. Bij Slim Watermanagement
werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan het verbeteren van het operationeel
waterbeheer. Het gaat om het water daar heen ‘sturen’ waar het de minste overlast
veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen daarbij geen belemmering. Het doel
is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen – en zo mogelijk te voorkomen –
en het regulier waterbeheer op termijn zo energiezuinig en duurzaam mogelijk uit te voeren.
Met de werkwijze is in de eerste planperiode 2016 tot en met 2021 ervaring opgedaan. Tijdens
zowel de droogte in 2018 als bij (dreigende) wateroverlast is de meerwaarde van de werkwijze
Slim WM aangetoond. In sommige delen van Nederland is beheergrens overstijgende
waterbeheer al praktijk.
Slim WM vereist een goede gezamenlijke IV. De waterbeheerders hebben namelijk niet alleen
(actueel) inzicht nodig in het eigen watersysteem, maar ook in dat van aangrenzende
beheergebieden. In de periode 2016-2021 is in verschillende Slim WM regio’s via pilots
ervaring opgedaan met de gezamenlijke regionale IV (regionale informatieschermen).

De IV Slim WM - voorheen land dekkend informatiesysteem genoemd - wordt het gezamenlijke
instrument van de waterbeheerders in Nederland voor (beheer)grens overstijgend operationeel
waterbeheer. De IV Sim WM is aanvullend op de eigen systemen van de waterbeheerders
(vervangt deze systemen niet). Medewerkers in het operationele waterbeheer van
waterschappen, Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) en Rijkswaterstaat zijn de
primaire gebruikers. Tevens ondersteunt de IV Slim WM straks – ook - de dagelijkse uitvoering
van de herijkte nationale zoetwaterstrategie2. Hiermee is de IV Slim WM ook een belangrijk
instrument voor de regionale droogte overleggen (RDO), regionale wateroverlast overleggen
(RWO) en de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW).  Met de IV Slim WM hebben de
waterbeheerders de actuele situatie gelijktijdig en uniform in beeld. Daarnaast zijn prognoses
voor de nabije toekomst beschikbaar en op termijn ook de effecten van mogelijke
handelingsstrategieën (dus effecten van ‘sturen water’ in beeld gebracht). Redeneerlijnen Slim
WM en de doelen wateroverlast en watertekort vormen de basis. De waterbeheerders hebben
aan de hand van de mogelijke handelingsstrategieën vooraf nagedacht over gezamenlijk te

1 Zie: DP2022 D - Deltaplan Zoetwater 2022-2027 | Publicatie | Deltaprogramma
2 de strategie klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem en regionale strategieën

https://www.deltaprogramma.nl/documenten/publicaties/2021/09/21/dp2022-d-deltaplan-zoetwater-2022-2027
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maken keuzes in het operationele waterbeheer. Indien een situatie zich dan voordoet,
ondersteunen de redeneerlijnen de waterbeheerders. Zaken hoeven niet op het moment van
voordoen uitgedacht te worden.

Waterbeheerders die de IV Slim WM gaan gebruiken zijn mede-eigenaar. Hun toeleverende
datasystemen corresponderen in prestaties met wat het IV Slim WM verwacht – en  die
verwachtingen zijn weer afgestemd met de technische en functionele (on)mogelijkheden van
bronsystemen.

Wat dieper onder de motorkap vindt er op het vlak van data uitwisseling harmonisatie plaats,
waarbij de FAIR principes (zie paragraaf 3.2.5) en de daaruit voortvloeiende standaarden
gelden. Het Informatie Huis water (IHW) is de logisch partij om de waterbeheerders daarbij te
ondersteunen. In de huidige planperiode doet IHW dat al via de zogenaamde ‘use case ARK-
NZK’, die IHW uitvoert in opdracht van DG Water en Bodem. De use case geeft inzicht in de
stappen die de waterbeheerders nog moeten zetten voor Slim WM om data conform de FAIR
principes te ontsluiten. Deze principes zorgen er voor dat data geüniformeerd en dus
eenduidiger kan worden uitgewisseld, zowel binnen Slim WM als daarbuiten.

1.3 Doel Slim WM en de IV Slim WM
Het doel van Slim Watermanagement is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te
stellen dan wel te voorkomen en het regulier waterbeheer energiezuinig(er) uit te voeren en
de waterkwaliteit gunstig te beïnvloeden..
Het programma Slim WM is gericht op het gezamenlijk definiëren, uitvoeren en borgen van
verbetermaatregelen (programmadoelen 1e planperiode). In figuur 01 is het doel kort
samengevat. In het ‘Parapluplan Slim Watermanagement 2022-2027’ is het doel als volgt
beschreven.

Figuur 01. Doelen programma Slim Watermanagement
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Voor de IV Slim WM 2022-2027 zijn volgende projectdoelen gesteld:
 Het (laten) ontwikkelen (definiëren, bouwen, accepteren), van de ‘IV Slim

Watermanagement’ voor het beheergrens overstijgende operationele waterbeheer
(Slim Watermanagement).

 Het creëren van een goedlopend proces voor aanlevering van specificaties, wensen en
eisen vanuit de gebruikers. Daarmee goed functioneel beheer borgen.

 Zorgen voor een goed B&O plan en heldere overdracht ten behoeve van de overgang
naar de B&O-fase

 Een stevige projectorganisatie, stuurgroep IV Slim WM en beheerorganisatie
neerzetten die ook na 2027 voor continuïteit en stabiliteit kan zorgen.
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2 Scope IV Slim WM

2.1 Geografische afbakening gezamenlijke IV
De IV Slim Watermanagement is gericht op het gezamenlijke (beheergrens overschrijdende)
operationele waterbeheer. De IV Slim WM is een hulpmiddel voor de professionals en
aanvullend op IV van de waterbeheerder waar de professional werkzaam is. Bij IV Slim WM is
onderscheid gemaakt in verschillende geografische niveaus. Dit resulteert in de volgende
onderverdeling:
A. Individuele IV voor het eigen operationeel waterbeheer van de verschillende

waterbeheerders (waterschappen en Rijkswatrstaat).
B. Regionale IV Slim WM, gericht op het gezamenlijke operationele beheer van een Slim WM

regionaal watersysteem.
C. Regio overstijgende IV Slim WM, gericht op de interactie tussen de verschillende Slim WM

regionale watersystemen en voor de landelijke beeld- en besluitvorming.

Alle waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor het operationele waterbeheer in hun eigen
beheergebied. De hiervoor benodigde IV (niveau A) valt buiten de scope van Slim
Watermanagement. Deze (bron)systemen leveren wel (indirect) de benodigde data aan de IV
Slim WM. De scope van de IV Slim WM is de gezamenlijke IV voor de onderdelen B en C. Voor
het operationele waterbeheer is deze IV (niveau B en C) aanvullend op de IV van de
individuele waterbeheerders (niveau A).

2.2 Functionele afbakening
De IV Slim WM maakt zoveel mogelijk gebruik van de informatie en data van de individuele
waterbeheerders. Het gaat dan onder andere om de data-inwinning (waterstanden, debieten,
etc.) en verwachtingen. Slim WM combineert die informatie en andere informatie zoals de Slim
WM redeneerlijnen tot informatie die de waterbeheerders nodig hebben voor het gezamenlijke
operationele waterbeheer. In figuur 02 is deze afbakening weergegeven.

Figuur 02 IV Slim WM (blauw) in relatie tot de IV die is geregeld door de individuele
waterbeheerders (grijs).
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De in de figuur genoemde onderdelen worden hierna kort toegelicht. De scope van de IV Slim
WM zal na opdrachtverlening via de gezamenlijke architectuur en de functionele specificaties
worden aangescherpt. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3 van dit plan van aanpak.

WEL onderdeel van IV Slim WM
 Data-uitwisseling (real-time) met de informatie in de A-systemen van de waterbeheerders

(zie paragraaf 2.1). Waterdata wordt vanuit de A-systemen aangeleverd. Daarnaast kan in
de IV Slim WM gegenereerde informatie ook worden teruggegeven aan de A-systemen van
de individuele waterbeheerders. Ook wordt informatie betrokken vanuit externe
databronnen, zoals informatie m.b.t. meteo, grondwater etc. A- systemen zijn de eigen
systemen en databases van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Hieruit kan ook
landelijke brondata worden ontsloten (LMW etc.)

 Tijdelijke centrale dataopslag om onnodige systeembelasting te voorkomen (b.v.
berekenen afgeleide reeksen). Uitgangspunt blijft dat data bij de bron wordt beheerd. De
duur van de tijdelijk dataopslag moet nog nader worden bepaald.

 Combineren/bewerken van gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om het berekenen van
afgeleide reeksen, zoals een gemiddelde waterstand, een gesommeerd debiet of een
eenvoudige waterbalans. Als er ingewikkeldere berekeningen worden gevraagd, dan kan
worden overwogen om dit via het modelinstrumentarium binnen een van de A-systemen te
realiseren.

 Presentatie van aangeleverde en bewerkte gegevens in uniforme grafieken.
 Presentatie van aangeleverde en bewerkte gegevens op uniforme kaarten.
 Kennisdelen operationeel waterbeheer (documenten met benodigde informatie). Het betreft

onder andere de informatie over de watersystemen, de peilbesluiten, de waterakkoorden
en de redeneerlijnen.

 Delen van tekstmemo’s over de toestand van watersysteem(objecten), het actuele
operationele waterbeheer en het handelingsperspectief.

 Dashboards waarmee regio’s / WMCN hun IV kunnen inrichten (gebruikmakend van
bovenstaande standaard tools).

 Voor Slim WM is in de eerste planperiode een aantal tools gebouwd voor een specifieke
functionaliteit. Indien hier nog steeds behoefte aan is, zal de gewenste functionaliteit als
gebruikerswensen (zie hoofdstuk 3) worden meegenomen. Denk bij tools onder andere
aan de watervraagprognosetool, meteo-tools, grondwater voorraad beheer etc.

GEEN onderdeel van IV Slim WM
De onderstaande onderdelen maken geen onderdeel uit van de IV Slim WM. Deze onderdelen
(veelal onderdeel van A-systemen van individuele waterbeheerders) zijn echter wel essentieel
voor het aanleveren van informatie (het laten functioneren van de IV Slim WM). Daarnaast
kunnen deze onderdelen ook gebruikmaken van de informatie die de IV Slim WM IV genereert.
Het beheer en onderhoud van de A-systemen en andere externe databronnen, valt buiten de
scope van de IV Slim WM.

 Data-inwinning van individuele meetpunten / objecten (telemetrie-systemen) en aansturing
of bediening van objecten.

 Alarmmodule om medewerkers gericht te attenderen op storingen of de toestand van het
watersysteem. Signalen vanuit de Slim WM IV (via data-uitwisseling) kunnen indien
gewenst via de alarmmodule van de A-systemen aan medewerkers worden verzonden.

 Historische opslag van waterdata en de IV naar het bredere publiek (b.v. via websites met
waterberichten en waterdata). Binnen de Slim WM IV gegenereerde informatie kan (via
data-uitwisseling) in een A-systeem worden opgeslagen. Bewerking van deze gegevens
t.b.v. beleidsevaluatie of normtoetsing valt buiten de scope van het Slim WM IV (want geen
operationeel waterbeheer).

 Modellen voor berekenen van verwachtingen van eigen beheergebied.
 BOS-systemen met bedienadviezen voor (complexe) sturing van objecten.
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 Vlakdekkende rasterdata inzake neerslag, verdamping.

2.3 Inhoudelijke afbakening
De IV Slim WM zal zich vooral richten op de IV (real-time data-uitwisseling) m.b.t.
waterkwantiteit. Waar dit voor het gezamenlijke operationele waterbeheer nuttig en mogelijk
is, worden ook waterkwaliteitsgegevens en gegevens over het energieverbruik gedeeld en
gepresenteerd. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de benodigde informatie vanuit de A-
systemen van de individuele waterbeheerders of uit externe bronnen aangeleverd kan worden.
Bovenstaande geldt dus zowel voor het oppervlaktewatersysteem, meteo-informatie als voor
het grondwatersysteem. De relevante lessons learned van de pilotschermen gebruiken we en
borduren we op voort waar mogelijk.

De Slim WM IV conformeert zich aan de gangbare standaarden binnen het watermanagement
domein die zich bewezen hebben (pilot Slim WM regio ARK/NZK). Denk hierbij aan AQUO,
NORA, WILMA, Digitale Delta maar ook de FAIR principes.

2.4 Gebruikers
De beoogde gebruikers van de IV Slim WM zijn: de professionals die het operationele
waterbeheer uitvoeren, adviseurs van incident-/crisisteams, adviseurs regionale droogte (RDO)
en wateroverlast overleggen (RWO), de landelijke commissies waterverdeling (LCW) en
overstromingen (LCO) en (indirect) bestuurders en andere beslissers in tijden van (dreigende)
crisis.
 De waterbeheerders die het reguliere operationele waterbeheer uitvoeren, hebben inzicht

nodig in onder andere de toestand van het gezamenlijk watersysteem (heden, recente
verleden en dagen/weken vooruit). Op termijn mogelijk ook in de invloed van het eigen
watersysteem op het gezamenlijke watersysteem. Het gaat om de waterkwaliteit (m.n.
zout) en kwantiteit (hoeveelheid water). Om in gevallen van droogte of wateroverlast de
infrastructuur (sloten, kanalen etc.) en objecten (pompen, stuwen etc.) juist aan te
sturen zodat schade en overlast zo veel als mogelijk wordt voorkomen. De verschillende
gegevens staan in overzichten met actuele en verwachte situatie. De overzichten geven
daarmee inzicht in het handelingsperspectief bij (dreigende) wateroverlast en zoetwater
tekort. Veel operators gebruiken veelal een eigen systeem ( A-systeem) voor het
dagelijks waterbeheer (normale omstandigheden). De IV Slim WM is voor bijzondere
omstandigheden, wanneer beheergrensoverstijgende afstemming nodig is. Dan
ondersteunen medewerkers die met tactisch waterbeheer bezig zijn (vb hydrologen) vaak
de werkzaamheden van de operator.

 Incident- en crisisadviseurs water in calamiteitenteams hebben voor ene belangrijk deel
dezelfde informatiebehoefte als die van de (regionale) waterbeheerders en adviseurs.
Aanvullend wil deze groep weten/zien hoe de situatie ter plekke van de crisis is en hoe
deze zich naar verwachting gaat ontwikkelen zodat ze op basis daarvan adviezen kunnen
geven. Indien nodig kan de informatie in de IV Slim WM worden benut voor het Landelijk
Crisis Management Systeem (LCMS).

 Landelijke en regionale adviseurs en commissies LCW/LCO en RDO’s/ RWO’s willen
overzicht van de verschillende (deel)watersystemen, t.a.v. waterbehoefte, wateroverlast
en waterkwaliteit. Het gaat daarbij om het actuele overzicht en de verwachtingen voor de
komende dagen en mogelijk komende weken.

 Voor bestuurders en andere beslissers kan een (deel) ontsluiting van data en informatie
vanuit De IV Slim WM plaats vinden specifiek gericht op hun rol en/of
verantwoordelijkheid tijdens watertekort en wateroverlast situaties. Of er voor deze
gebruikersgroep specifieke deelschermen komen, wordt nog beoordeeld in het
vervolgtraject.

Elke soort gebruiker heeft een eigen informatiebehoefte. Het is dan ook van belang dat bij het
instellen van gebruikersgroepen en het ophalen van de gebruikers wensen rekening wordt
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gehouden met de diversiteit in gebruikers zoals hierboven benoemd. Welke groep gebruikers
prioriteit krijgt, is een keuze voor de stuurgroep IV Slim WM.
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3 Aanpak

3.1 Hoofdlijnen en planning
De aanpak bestaat op hoofdlijnen uit drie fasen, die in figuur 03 schematisch zijn
weergegeven. De eerste fase (fase I) is de verkenningsfase van 2016 tot en met 2021. In fase
I is de meerwaarde van gezamenlijke IV verkend met het opzetten van drie pilot
informatieschermen. De huidige drie pilot informatieschermen blijven –als onderdeel van fase
I- tot eind 2024 beschikbaar. Hiervoor is aanvullend budget beschikbaar gesteld door DG
Water en Bodem (Deltafonds). Dit is gedaan na een besluit in het Bestuurlijk Platform
Zoetwater (BPZ) van 18 maart 20213.

In de tweede fase (fase II) ligt de focus op de ontwikkeling van de IV Slim WM. Fase II start
formeel na opdrachtverlening door DG Water en Bodem voor de uitvoering van de tweede
planperiode Slim WM (2022-2027). Fase II bestaat uit de voorbereiding op de ontwikkeling, de
inkoop en vervolgens de ontwikkeling van de IV Slim WM. Deze fase loopt tot uiterlijk
december 2027. Dat is het einde van de opdracht voor het programma Slim
Watermanagement (2022-2027). Vervolgens breekt de derde fase (fase III) aan. In deze fase
staat het beheer, het onderhoud en de doorontwikkeling centraal. De waterschappen en
Rijkswaterstaat financieren deze fase. Zie onderstaand figuur voor een schematische weergave
van de planning tot en met 2027 plus een voorschot op de periode hierna.

Figuur 03 Aanpak op hoofdlijnen

In dit plan van aanpak ligt de focus op fase II met een beperkte doorkijk naar fase III. De
activiteiten in deze  fasen zijn in de paragrafen 3.2 tot en met 3.4 nader beschreven.

3.2 Fase I; voorbereiding & aanbesteding
De waterbeheerders realiseren niet zelf de IV Slim WM. Dat doet een externe partij in opdracht
van de waterbeheerders. De eerste fase is gericht op de aanbesteding. Om tot een
aanbesteding te komen is het nodig om een gezamenlijke architectuur te hebben en de
specificaties vast te stellen. Op basis daarvan volgt de marktverkenning, inkoopstrategie en
vervolgens de inkoop.

3.2.1 Keuze realisator
De realisator is de (overheids)partij die zorgt dat de IV Slim WM wordt ontwikkeld (door een
marktpartij o.b.v. de aangeleverde functionele eisen), in een betrouwbare omgeving wordt

3 Zie agendapunt 4. Voorwaarde voor de overbruggingsperiode is dat betrokken partijen zich committeren aan de
doorontwikkeling van de informatieschermen naar het landsdekkend informatiesysteem. Dit betekent onder andere
dat de waterbeheerders het beheer en onderhoud op zich nemen van het landsdekkend informatiesysteem.

Planning IV Slim WM (indicatie op hoofdlijnen)
0. Verkenningsfase Informatievoorziening (periode 2016 – 2021) 2016 2017 2018 2019 2020

a) Onderzoeken data-ontsluiting (2016-2017)
b) Ontwikkeling en gebruik informatieschermen regio’s 3x (2017-2021)
c) Verkenning vervolg IV Slim WM (2020-2021)
(evaluatie, advies scenario's, samenwerkingsovereenkomst, PVA IV Slim WM)
d) Tijdelijke voortzetting gebruik en B&O bestaande informatieschermen (maximaal 3 jaar)

I. Voorbereiden & aanbesteden (2022)
a) Keuze realisator

b) gezamenlijke architectuur

c) opstellen specificaties

d) marktverkenning, inkoopstrategie

II. Ontwikkeling Informatievoorziening Slim Watermanagement (periode 2022 – 2027) 2024 2025
a) Inkoop en/of aanbesteding
b) Realisatie IV Slim WM (basis gereed in 2023, functionele incrementen 2024-2025, verbeteringen) /
c) Implementatie en inrichting IV Slim WM (start met één regio + WMCN in 2023, daarna alle regio’s 2024-2027) /
d) Gebruik van instrumentarium

III. Gezamenlijk beheer & onderhoud (periode 2028 en verder) 2028 2029 2030 
a)    Voortzetting gebruik van gezamenlijke informatievoorziening (2028 )
b)   Instandhouding applicaties en periodieke verbeteringen (2028 )
c)    Regelmatig inhoudelijk bijwerken van informatievoorziening (2028 )

2021

2022 2023 2026 2027

2022
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gehost en beheer en onderhoud mogelijk is. Deze partij wordt daarmee dus ook
verantwoordelijk voor het organiseren van het technisch beheer gedurende de gehele
levensduur van de IV Slim WM.

De realisator is nog niet gekozen. Dat is één van de eerste beslissingen van de Stuurgroep IV
Slim WM. De realisator zal deelnemen in de Stuurgroep IV Slim WM vanuit de ‘leveranciersrol’,
zie ook de ‘Samenwerkingsovereenkomst IV Slim WM’. Zonder realisator kan de  IV Slim WM
ontwikkeling niet van start en wordt het technisch beheer niet georganiseerd. Het tijdig
aanstellen van een realisator is nodig om de IV Slim WM op tijd gereed te hebben om de pilot
informatieschermen Slim WM te vervangen. Wanneer de realisator niet tijdig wordt aangesteld,
komt dit onder druk te staan.

Het projectteam IV Slim WM stelt een memo op met mogelijke opties voor partijen die de rol
van realisator op zich kunnen nemen. Het memo wordt begin 2022 voorgelegd aan de
Stuurgroep IV Slim WM voor bespreking en besluitvorming. De criteria om tot een afgewogen
keuze voor het invullen van de realisatorrol te komen staan in bijlage C.

3.2.2 Gezamenlijke architectuur
Keuzes in de (pre) ontwikkelfase van de IV Slim WM hebben consequenties voor het beheer,
onderhoud en doorontwikkeling van de IV Slim WM. Een gezamenlijke architectuur biedt
ondersteuning bij de te maken keuzes hierover. Deze architectuur is momenteel niet
beschikbaar. Een architectuurboard IV Slim WM zal deze opstellen als onderdeel van de
voorbereiding op de ontwikkeling van de IV Slim WM.

De architectuur is een masterontwerp voor de werking van de IV Slim WM. Architectuur maakt
het mogelijk om op systeemonderdelen van de IV Slim WM te sturen die voor de eindgebruiker
niet direct zichtbaar zijn, maar wel bepalend zijn voor de werking van de IV Slim WM. Dit
masterontwerp beschrijft de samenhang tussen de data, software en infrastructuur van de IV
Slim WM en de omgeving. Met werken onder architectuur streeft het programma de volgende
doelen na.
 Optimale Total Cost of Ownership (TCO), ofwel laat goedkoop niet duurkoop worden. Dat

betekent een investering vooraf die daarna in het beheer ruimschoots wordt terugverdiend
 Vermijden van vendor lock-in, zodat later altijd van software- en infrastructuur leverancier

kan worden gewisseld in verband met aflopen contractperiode of wanneer een leverancier
niet voldoet.

 Aansluiting op en implementatie van de IV Slim WM systemen bij de waterbeheerders (en
andere relevante spelers) vergemakkelijken door deze van te voren een master-ontwerp te
laten maken.

De Stuurgroep IV Slim WM (zie paragraaf 4.2) stelt de architectuur vast. De volgende punten
zijn belangrijke voor de (vaststelling van) de architectuur.
 Past de IV Slim WM in de omgeving (zie ook figuur 02)? Zijn bijvoorbeeld de FAIR principes

voldoende verwerkt in de architectuur, en zo nee, moet die omgeving of de IV Slim WM
architectuur dan worden aangepast?

 Toets of de IV Slim WM past binnen tijd en budget van het Slim WM programma. Om deze
toetsing te kunnen uitvoeren zijn de gebruikerswensen nodig (functionele en non
functionele wensen). Uitgangspunt is de in de architectuur beschreven systematiek zoals
dat het beheer uiterlijk in 2027 moet plaats vinden.

 In welk mate vult de IV Slim WM de gebruikerswensen in; welke gebruikerswensen wel en
welke niet en wat is daarvan de reden.

 Is er een heldere afbakening tussen wat de individuele waterbeheerders doen, wat binnen
aanverwante software-trajecten ontwikkeld wordt en wat gezamenlijk via Slim WM wordt
opgepakt?
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Na goedkeuring van de architectuur is de architectuur een toetskader voor alle te realiseren
onderdelen van de IV Slim WM. Onderdelen die niet passen binnen de architectuur worden
alleen ontwikkeld na goedkeuring van de Stuurgroep IV Slim WM.

3.2.3 Gebruikerswensen
Slim WM heeft in de eerste planperiode (2016-2021) ervaring opgedaan met gezamenlijke IV
ten behoeve van het operationele waterbeheer via pilotschermen. Het gaat dan om pilot
informatieschermen (dashboards) in de Slim WM regio’s ARK-NZK, RMM en IJG/ZON.
Daarnaast is ervaring opgedaan met een watervraagprognosetool in de regio’s IJG/ZON en
RMM. Buiten Slim WM is ook ervaring opgedaan met gezamenlijke IV, zoals het droogteportaal
met grondwaterinformatie. Dit portaal is ontwikkeld door verschillende waterschappen en
provincies. De aanleiding was de droogte 2018 en de diverse dashboards / BOS-systemen van
beheer- of landsgrens overstijgende watersystemen.

De ervaring van de afgelopen jaren vormt een waardevolle basis voor de op te stellen
gebruikerswensen van de te ontwikkelen IV Slim WM. Samen met de architectuur beschrijven
de gebruikerswensen het resultaat van de IV Slim WM. De Slim WM regio’s met inbegrip van
het WMCN zijn verantwoordelijk voor het formuleren van de gebruikerswensen. Daar zitten
immers de gebruikers van de IV Slim WM.

De door TwynstraGudde uitgevoerde evaluatie van de Slim WM informatieschermen 2016-2021
heeft al een eerste beeld opgeleverd van de  gebruikerswensen. Deze zal worden benut. Het
overzicht wordt verder aangevuld en aangescherpt onder regie van het projectteam IV Slim
WM.
Tijdens de (door)ontwikkelfase en de beheer en onderhoudsfase daarna, kunnen wijzigingen
van eerder aangeleverde gebruikerswensen wenselijk zijn. Om daarop grip te houden zorgt het
projectteam IV Slim WM voor een goede documentatie inclusief versiebeheer van de
gebruikerswensen, dit vormt tevens onderdeel van het latere functioneel beheer. Bij aanvang
van het project is deze activiteit duidelijk belegd. Na elke release of grote wijziging werkt het
projectteam de gebruikerswensen bij. Het actueel houden van documentatie (denk aan
ontwerpdocumentatie, technische documentatie, functionele documentatie,
gebruikershandleidingen etc.) en gebruikerswensen is van essentieel belang voor de kwaliteit
van de IV oplossing.

Nadat de gebruikers wensen zijn verzameld, zal er in overleg met de gebruikers een
prioritering plaatsvinden. De gebruikers wensen kunnen worden gemarkeerd als
“noodzakelijk”, “wenselijk”, “afgewezen”.  Tevens kan een volgordelijkheid van realisatie
moment worden bepaald.

De Stuurgroep IV Slim WM stelt de gebruikerswensen vast. De vastgestelde gebruikerswensen
vormen één van de documenten in de aanbestedingsprocedure.

3.2.4 Marktverkenning, inkoopstrategie & aanbesteding
Op basis van de architectuur en de ((non) functionele) gebruikerswensen voert het
projectteam (zie paragraaf 4.3) van de realisator IV Slim WM samen met de betrokken
inkoopadviseurs een marktverkenning uit. En stelt daarna een inkoopstrategie op. Dit wordt
vastgelegd en ter besluitvorming voorgelegd aan de Stuurgroep IV Slim WM. In de
inkoopstrategie komt bijvoorbeeld aan de orde of het zinvol is en wat de risico’s zijn om te
werken met één aanbesteding voor de totale IV Slim WM. Dat wil zeggen ontwikkeling, B&O en
hosting in één kavel. Ook wordt naar aanbesteding met verschillende kavels gekeken die elk
apart worden aanbesteed. Deze keuze dient voor de inkoopfase duidelijk gedefinieerd te zijn.
In de inkoopstrategie zal nagegaan worden of de gewenste IV Slim WM via een reeds lopende
overeenkomst van het Waterschapshuis (hWh) en/of Rijkswaterstaat kan worden gerealiseerd.



2022_PvA_IV_Slim_WM_webversie 16 van 27

Indien dat kan, dan heeft dat mogelijkerwijs als voordeel dat sneller tot realisatie kan worden
overgegaan. Als er verschillende kavels zijn kunnen er ook verschillende aanbestedende
partijen zijn. De Stuurgroep IV Slim WM, ondersteund door het projectteam, borgt dan de
samenhang tussen de kavels.

Op basis van de marktverkenning en inkoopstrategie kan de voorbereiding van de
aanbesteding starten. De vastgestelde architectuur en functionele en non functionele wensen
zijn bijlagen bij de uitvraag.

De realisator voert de marktverkenning uit en stelt de inkoopstrategie op. Resultaat daarvan
wordt besproken met de Stuurgroep IV Slim WM. Na besluitvorming in de Stuurgroep IV Slim
WM volgt de aanbesteding.

Op basis van de vastgestelde specificaties en architectuur zal de realisator een realisatieplan
van aanpak opstellen inclusief onderbouwde begroting. Het plan wordt voor akkoord
voorgelegd aan de Stuurgroep IV Slim WM. Daarnaast zal de realisator elk jaar een jaarplan
opstellen. Ook dit plan wordt voor akkoord voorgelegd aan de Stuurgroep IV Slim WM.

3.2.5 FAIR binnen Slim WM
Via het Bestuursakkoord Water (BAW) hebben partijen zich gecommitteerd tot het werken
conform de FAIR principes. FAIR staat voor F(indable), A(ccessible), I(nteroperable), and R(e-
usable).
In dit plan van aanpak is dit overgenomen als uitgangspunt voor de aansluitende datastromen
van de partners dat ze voldoen aan de FAIR principes. Bij de implementatie van FAIR zou een
ingroei model kunnen worden gehanteerd. Slim WM sluit aan op koppeling van datastromen
gebaseerd op FAIR mits de FAIR voorzieningen hiervoor beschikbaar en geschikt zijn voor de
eisen die Slim WM hier aan stelt. Indien de FAIR voorzieningen (nog) niet voorhanden zijn dan
worden datastromen op de traditionele manier gekoppeld. Slim WM biedt dan de mogelijkheid
om op een later moment alsnog datastromen op FAIR wijze te verwerken zodra datastromen
daarvoor zijn ingericht.

3.2.6 Kwaliteitsborging IV Slim WM
De IV Slim WM is een belangrijk product van Slim WM in de tweede planperiode en is
belangrijk voor de waterbeheerders. Die hebben het product namelijk nodig voor de uitvoering
van het beheergrensoverschrijdend operationeel waterbeheer. Kwaliteitsborging van de IV
ontwikkeling is daarmee een belangrijk onderwerp in de uitvoering. Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van het toetsingskader CIO-oordelen dat I&W gebruikt. Het idee is om een
commissie met een beperkt aantal deskundigen samen te stellen die reflecteert op plannen en
resultaten van de IV Slim WM gedurende de periode 2022-2027. Het projectteam IV Slim WM
zal hiervoor een voorstel uitwerken en bespreken met de Stuurgroep IV Slim WM en de
programmamanager Slim WM.
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3.3 Fase II; Ontwikkeling
De ontwikkelfase is op dit moment nog niet uitgekristalliseerd. Daarvoor zijn de resultaten uit
fase I nodig. Tevens zal de realisator suggesties hebben voor de aanpak van de ontwikkelfase.
De huidige beelden en wensen voor de ontwikkelfase zijn in deze paragraaf beschreven. De
aanscherping van de ontwikkelfase vindt plaats in de vraagspecificatie voor de uitvraag, die
aan het einde van fase I wordt opgesteld in overleg met de realisator.

3.3.1 Onderdelen ontwikkelfase
Op basis van de huidige inzichten bestaat de ontwikkelfase uit volgende onderdelen:
- Ontwikkelen van de benodigde software
- Testen en accepteren van de ontwikkelde software
- Implementatie van goedgekeurde software

Al voorafgaand aan de aanbesteding dient er aandacht besteed te worden aan hoe de
verschillende fases er uit gaan zien en welke partij in welke fase een rol gaat spelen. Hierover
dienen gedegen afspraken te worden gemaakt voor aanvang van elke fase. Dit betreft
bijvoorbeeld de keuze of de ontwikkelende partij ook geschikt is om de implementatie te
begeleiden of niet. De Stuurgroep IV Slim WM heeft hier de beslisbevoegdheid.

3.3.2 Fasering
Een mogelijke fasering zou kunnen worden ingebracht door te starten met de realisatie van de
IV Slim WM voor één van de Slim WM regio’s en regio overstijgend. Na realisatie van de IV
Slim WM voor één regio en WMCN zou dan – in geval van een positief resultaat -  verbreding
plaats kunnen vinden naar andere Slim WM regio’s. Hierbij dient vooraf de afweging gemaakt
te worden of men start met een Slim WM regio die al over een pilotscherm beschikt of met een
Slim WM regio die geen pilot scherm heeft. Mogelijk is het een optie een koplopersgroep in te
richten met een of meerdere Slim WM regio’s.
Starten met alle Slim WM regio’s op het zelfde moment vereist te veel capaciteit in een korte
periode met kans op dubbelwerk (verschillende keren hetzelfde wiel uitvinden). Dat betekent
dat in principe één Slim WM regio en WMCN de spits afbijten en relatief meer tijd investeren in
de ontwikkeling dan de Slim WM regio’s die daarna volgen. Vertegenwoordigers van de Slim
WM regio’s die later volgen zijn wel direct betrokken bij de ontwikkeling. Zij toetsen of de
ontwikkelde functionaliteit aansluit op de gewenste functionaliteit in hun Slim WM regio en
waar eventueel aanpassingen nodig zijn. Zij hebben daarmee een belangrijke en niet
vrijblijvende rol in deze fase. Met deze aanpak is het ontwikkelproces overzichtelijk en helder.
Daarbij kunnen snel stappen worden gezet in de ontwikkeling.

Omdat de andere Slim WM regio’s betrokken zijn geweest bij de startfase kunnen deze Slim
WM regio’s snel aanhaken. De Slim WM regio’s hebben zich mede op basis van de geleerde
lessen goed kunnen voorbereiden. Dit helpt bij het sneller uitvoeren. Hiermee zijn naar
verwachting eventuele niveauverschillen vlot op te heffen.

3.3.3 Beheer & onderhoud plan
Voor de overdracht van de ontwikkelfase naar de beheerfase zal het projectteam IV Slim WM
een plan opstellen voor het beheer en onderhoud inclusief suggesties voor mogelijke
doorontwikkeling. Dit plan dient tijdig te worden opgesteld, in fase I. De Stuurgroep IV Slim
WM stelt het plan vast.
Het plan voor de beheerfase dient onder andere het volgende te bevatten:
 Organogram met betrokkenen, denk aan functioneel en technisch applicatiebeheerders, en

governance. Hieraan koppelen wie welke verantwoordelijkheden draagt bijvoorbeeld via de
RASCI methode (Responsible, Accountable, Supported, Consulted en Informed).

 Releasekalender en doorontwikkeling.
 Afspraken over incident- en probleemmanagement.
 Afspraken over wijzigingsmanagement, zowel technisch als functioneel.



2022_PvA_IV_Slim_WM_webversie 18 van 27

 Aanspreekpunt en route indienen nieuwe wensen en eisen.
 Afspraken over bijhouden documentatie (releasenotes, wensen en eisen etc.).
 Financiën.
 Overdrachtsplan voor eventueel beheer en werkzaamheden uit voorgaande fases.

3.4 Fase III; Beheer, onderhoud & doorontwikkeling
De derde fase start uiterlijk 1 januari 2028, zo mogelijk eerder. Vanaf die datum financieren de
betrokken waterbeheerders de IV Slim WM. Het gaat dan om de benodigde capaciteit en het
benodigde budget voor de uitvoering. Dit is vastgelegd in een zogenaamde
samenwerkingsovereenkomst (SOK).
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4 Organisatie

4.1 Programma Slim WM
De organisatie van het programma Slim WM in de tweede planperiode (2022 tot en met 2027)
is in figuur 04 weergegeven. In deze paragraaf is een beknopte toelichting opgenomen over de
organisatie. Meer informatie is opgenomen in het parapluplan Slim WM 2022-2027. Dit plan
van aanpak IV Slim WM 2022-2027 is één van de onderliggende plannen van aanpak van het
parapluplan.

Figuur 04 Programmastructuur Slim WM

Slim WM is een programma in het Deltaplan Zoetwater. Het Bestuurlijk Platform Zoetwater
(BPZ ) voert regie over de uitvoering van het Deltaplan Zoetwater, stemt af over bestuurlijke
zoetwatervraagstukken en adviseert over de inzet van Deltafondsbudget. Tevens bekrachtigt
het BPZ het parapluplan Slim WM 2022-2027.

DG Water en Bodem geeft, op basis van het in het BPZ vastgestelde parapluplan, het
gereserveerde Deltafondsbudget vrij en vervult de rol van opdrachtgever. Rijkswaterstaat is
mede namens de waterschappen de opdrachtnemer van DG Water en Bodem. Rijkswaterstaat
Water Verkeer en Leefomgeving (WVL) beheert het budget van Slim WM. Dit betekent dat de
algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden Rijksoverheid van toepassing zijn op Slim WM
(incl. eisen m.b.t. de privacy persoonsgegevens en open overheid). DG Water en Bodem is
verantwoordelijk voor het bewaken van de doelmatigheid bij uitgaven van het
Deltafondsbudget. Om die reden is er periodiek (voortgangs)overleg tussen Slim WM en DG
Water en Bodem. Tevens stelt Slim WM jaarplannen op en legt deze ter akkoord voor aan DG
Water en Bodem. Het jaarplan van de IV Slim WM is één van de onderdelen van het Slim WM
jaarplan.
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De waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) voeren de Slim WM maatregelen uit
en leveren de benodigde uitvoeringscapaciteit. Het landelijk directeurenoverleg (LDO) Slim WM
adviseert en stuurt op samenhang, landelijke optimalisatie, doelmatigheid en
(kosten)effectiviteit. Het LDO stelt het concept jaarplan Slim WM vast. Indien aan de orde
adviseert het LDO – met mandaat van en na afstemming in de Slim WM regio’s – over te
stellen prioriteiten. Nadat de directeuren in het LDO akkoord zijn gegaan met het concept
jaarplan en hebben aangegeven dat de uitvoerbaarheid - waaronder capaciteit - is geborgd,
gaat het voor akkoord naar DG Water en Bodem. Als ook de opdrachtgever DG Water en
Bodem akkoord is, zijn de middelen (capaciteit en budget) beschikbaar voor het uitvoeren van
het jaarplan. Het landelijk programmateam Slim WM ondersteunt en adviseert het LDO en
organiseert de totstandkoming van de jaarplannen.

4.2 Stuurgroep IV Slim WM
De Stuurgroep IV Slim WM is samengesteld uit een vertegenwoordiging vanuit de partners.
Afhankelijk van de wensen van de Stuurgroep IV Slim WM kunnen in de Stuurgroep IV Slim
WM vertegenwoordigers vanuit opdrachtgever, gebruikers en realisator zitten.
• In de ontwikkelfase is DG Water en Bodem de opdrachtgever van het programma Slim

Watermanagement waarvan de IV Slim WM onderdeel is. In de beheerfase vanaf 2028
zijn de waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) de opdrachtgever.

• De rol van opdrachtgever namens de waterschappen kan worden ingevuld door een
waterschapsdirecteur bijvoorbeeld van de Opdrachtgeverstafel van het
Waterschapshuis.

• De rol van opdrachtgever namens Rijkswaterstaat kan worden ingevuld door een
directeur van bijvoorbeeld het landelijke portfolio IV waterbeheer.

• De vertegenwoordiging namens de gebruikers kan worden ingevuld door twee
vertegenwoordigers uit het Landelijke Directeuren Overleg (LDO) Slim WM. Een vanuit
de waterschappen en een vanuit Rijkswaterstaat.

• De vertegenwoordiging namens de realisator wordt ingevuld op basis van de te kiezen
realisator(en). De realisator heeft in de stuurgroep IV Slim WM de rol van leverancier.
Als de realisator van de Ontwikkelfase niet gelijk is aan de realisator van de B&O-fase
zullen beiden een rol als leverancier hebben in de Stuurgroep IV Slim WM tijdens de
Ontwikkelfase

De Stuurgroep IV Slim WM heeft - binnen de gestelde kaders - mandaat voor de uitvoering
van het IV-project. Besluiten buiten deze kaders worden geëscaleerd naar de afzonderlijke
partners en opdrachtgever van het programma Slim Watermanagement DG Water en Bodem.

De Stuurgroep IV Slim WM wordt ondersteund door een projectmanager IV Slim WM met een
projectteam. De projectmanager IV Slim WM neemt in principe deel aan de bijeenkomsten van
de Stuurgroep IV Slim WM. En heeft een rol in de voorbereiding van de Stuurgroep IV Slim WM
en zorgt voor de verslaglegging. De stuurgroep IV Slim WM is vertegenwoordigd in het LDO
Slim WM.

4.3 Projectteam IV Slim WM en Projectteam Realisator
De taak van het projectteam IV Slim WM is de begeleiding van het project IV Slim WM vanuit
het gebruikersperspectief. Het projectteam IV is evenwichtig (50/50) bemenst door
medewerkers van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Het team heeft onder andere de
volgende taken:
 Voorbereiding Stuurgroep IV Slim WM, waaronder de advisering vanuit het

gebruikersperspectief.
 Periodiek opleveren van voortgangsinformatie/-rapportages aan de Stuurgroep IV Slim

WM en programmamanager Slim WM, zodat verantwoording kan worden afgelegd over de
besteding van het Deltafondsbudget aan DG Water en Bodem en het Bestuurlijk Platform
Zoetwater.
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 Opstellen jaarplan/-programmering IV Slim WM (met ook input van realisator) als
onderdeel van het jaarplan Slim WM. Dit jaarplan wordt voorgelegd aan het LDO Slim WM
en DG Water en Bodem voor akkoord (in periode 2022-2027).

 Opstellen van een memo voor de Stuurgroep IV Slim WM om tot keuze realisator IV Slim
WM te komen.

 Opstellen van een memo voor de kwaliteitsborging ontwikkeling IV Slim WM (zie ook
paragraaf 3.2.6).

 Inrichten organisatie functioneel beheer samen met Slim WM regio’s en WMCN.
 Nader uit (laten) werken van de scope IV Slim WM tot functionele specificaties IV Slim

WM.
 Aansturen functioneel beheer tijdens beheerfase, gevoed door inbreng vanuit de Slim WM-

regio’s en WMCN. Afhankelijk van schaal en impact kunnen wijzigingen worden voorgelegd
aan de Stuurgroep IV Slim WM.

 Aansturen/ondersteunen realisator, waaronder het beantwoorden van vragen, adviseren
en (laten) toetsen van opgeleverde producten.

 Organiseren van de gebruikersparticipatie vanuit Slim WM regio’s en WMCN, gedurende
ontwikkelingsfase. Denk hierbij aan afstemming met gebruikers en inzet van gebruikers
tijdens sprints, testen etc.

 Zorgdragen dat de door het projectteam IV opgeleverde stukken zijn afgestemd en
worden gedragen door de achterban.

 Begeleiden van de implementatie van de IV Slim WM bij het WMCN en de Slim WM regio’s.
 Uitwerken van een voorstel voor de organisatiestructuur voor de beheer- en

onderhoudsfase (na 2027) van de IV Slim WM. Bij financiën wordt ook opstellen B&O-plan
genoemd. Dat gaat dan over de B&O-kosten. Mogelijk goed om dat als één plan te
beschouwen.

 Deelname aan IPM team Slim WM en Coördinatieteam overleggen (projectleider
projectteam IV).

Voor de uitvoering maakt het projectteam IV gebruik van gebruikersgroepen. De hiervoor
gevraagde expertise is divers en kan zowel op inhoudelijk / functioneel gebied, data
management gebied als service management gebied zijn. De inhoudelijke/ technische
gebruikersgroepen zijn bemenst met direct betrokken medewerkers uit de Slim WM regio’s en
WMCN met één aanspreekpunt voor het projectteam IV die de benodigde coördinatie en
afstemming in de regio organiseert. Voor het opstellen van de specificaties zal gebruik worden
gemaakt van deze gebruikersgroepen.
Daarnaast zal de huidige werkgroep IV als klankboardgroep functioneren voor het project.

4.4 Architectuurboard
Er komt een architectuurboard met daarin vertegenwoordigers vanuit de partners;
Rijkswaterstaat, waterschappen, het Waterschapshuis en Inhormatiehuis water. De
architectuurboard zal de Slim WM architectuur opstellen en bewaken. Zij rapporteren /
adviseren de Stuurgroep IV Slim WM.
Belangrijke taak van de architectuurboard is het opstellen van de architectuur IV Slim WM (ter
voorbereiding van uitbesteding ontwikkeling en kaders tijdens ontwikkeling). De
architectuurboard volgt of conform afspraken architectuur wordt gewerkt.

Naast het projectteam IV Slim WM IV is er ook een projectteam vanuit de realisator IV Slim
WM. De realisator zal in het realisatieplan van aanpak beschrijven hoe dat team wordt
samengesteld. De realisator zal indien nodig zorg dragen voor goed beheer. Hierover (beheer,
hosting etc.) moet een duidelijk besluit worden genomen alvorens er een opdracht gegeven
wordt.



2022_PvA_IV_Slim_WM_webversie 22 van 27

5 Financiën

5.1 Hoofdlijnen
In de financiën is onderscheid gemaakt naar de externe productie kosten (EPK) en interne
kosten (IK). De externe productiekosten zijn de kosten, die gekoppeld zijn aan de inzet van
marktpartijen en/of kennisinstituten voor de IV Slim WM. De interne kosten zijn de kosten van
inzet van eigen capaciteit van de waterbeheerders.

Tevens is onderscheid gemaakt naar de periode 2022 t/m 2027 en de periode vanaf 1 januari
2028. In de periode 2022 tot en met 2027 is budget gereserveerd in het Deltafonds voor het
programma Slim WM 2022-2027 (zie Deltaplan Zoetwater 2022-2027). Een deel van dat
budget voor Slim WM is bestemd voor de ontwikkeling van de IV Slim WM.

Het Deltafonds heeft het karakter van een investeringsfonds. De bijdragen uit het Deltafonds
zijn bedoeld voor investeringen in zoetwatermaatregelen door Rijk en regio. De aan de
zoetwatermaatregelen gekoppelde personeelskosten worden niet bekostigd uit het Deltafonds,
met uitzondering van Rijkswaterstaat4.

Vanaf 1 januari 2028 is er geen budget beschikbaar in het Deltafonds voor de IV Slim WM. De
waterbeheerders financieren dan zelf de kosten, zowel de EPK’s als de IK’s.

5.2 Externe productie kosten (EPK’s)

5.2.1 IV Slim WM 2022 t/m 2027
Voor IV Slim WM is in totaal 5,25  miljoen euro (incl. BTW) gereserveerd in het Deltafonds. De
opbouw van de reservering is weergegeven in onderstaande tabel. Het betreft de maximale
bijdrage uit het Deltafonds.

# Omschrijving Activiteit/product Budget (M€)

1 IV Slim WM (ontwikkeling) 2

1A B&O5 IV Slim WM (2022 t/m 2027) 3,25

Totaal 5,25

5.2.2 2028 en volgende jaren
Na 2028 dragen de waterbeheerders de kosten van de IV Slim WM zelf. De kosten voor
beheer, onderhoud en de mogelijke wensen tot verdere doorontwikkeling zijn scherper in beeld
te brengen aan het einde van de tweede planperiode Slim WM (2022-2027). Dat is een
onderdeel van het B&O-plan.
Voor de financiering na 2027 is een 50/50 verdeling (Rijkswaterstaat/waterschappen) en een
kaderstellend budget voor het B&O van 500 k€/jaar afgesproken (huidige scope en prijspeil
2021). Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst IV Slim WM.

4 Zie besluit BPZ over inzet Deltafonds.
5 Inclusief doorontwikkeling.
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5.3 Interne kosten (fte’s)

5.3.1 2022 t/m 2027
Voor de uitvoering is een projectteam nodig, zie ook hoofdstuk organisatie. Dit projectteam
wordt bemenst vanuit de waterschappen, Rijkswaterstaat, het Waterschapshuis (hWh) en/of
het Informatiehuis Water (IHW). Het streven is om het projectteam IV Slim WM evenwichtig te
bemensen (50/50) met medewerkers van de waterschappen en Rijkswaterstaat.

De volgende rollen worden onderkend in het projectteam IV:
 Projectleider;
 Data adviseur (datamanagement etc.);
 Inhoudelijk adviseur (functioneel, producteigenaar etc.).

De benodigde capaciteit is afhankelijk van de nog nader te bepalen taakverdeling tussen
realisator en projectteam IV. Rijkswaterstaat CIV (centrale informatievoorziening) en het
Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) zullen een deel van de capaciteit leveren.

De rolhouders in het landelijk programma team Slim WM dragen –indien nodig- met inzet bij
aan het omgevingsmanagent, contractmanagent, technisch management en projectbeheersing
van het project IV Slim WM. Dit zal naar inschatting om een beperkte inzet gaan als onderdeel
van een reguliere taak.

De Slim WM regio’s leveren de benodigde capaciteit voor bemensing van de gebruikersgroep
en voor overige werkzaamheden IV Slim WM zoals architectuurvraagstukken, testen, toetsen,
opleiden, etc.

In het realisatieplan van aanpak werkt de realisator de benodigde capaciteit van de realisator
nader uit.

5.3.2 2028 en volgende jaren
De benodigde capaciteit voor de periode vanaf 1 januari 2028 is nog slechts indicatief in beeld.
In de samenwerkingsovereenkomst IV Slim WM wordt een  inschatting opgenomen. Het is
wenselijk dat Rijkswaterstaat en de waterschappen ieder voor de helft (50/50) de benodigde
capaciteit leveren. In het B&O-plan zal dit worden aangescherpt.
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Bijlage A Uitgangspunten

A.1 Generieke Slim WM uitgangspunten
In het parapluplan Slim WM 2022-2027 zijn uitgangspunten opgenomen. Deze zijn voor de
volledigheid hier overgenomen. In bijlage A.2 zijn deze aangevuld met specifieke
uitgangspunten voor de IV Slim WM.

1. De aansturing van de samenwerking tijdens de uitvoering van Slim
Watermanagement 2.0 is effectief en efficiënt.

2. Regionaal wat kan en regio overstijgend (landelijk) wat moet.
3. Uitgaand van de behoeften van de praktijk (uitvoerende partijen voelen zich

gehoord).
4. Voldoende slagkracht om gevraagde producten te kunnen (laten) realiseren. Zo klein

mogelijke structuur maar zo groot als nodig.
5. Een escalatielijn is ingericht voor situaties waarin een beleidsaanpassing nodig is

en/of de samenwerking stagneert.
6. Geen wijziging in de verantwoordelijkheidsverdeling in het waterbeheer. De

waterschappen blijven verantwoordelijk voor hun eigen regionale watersystemen en
het regionaal waterbeleid, Rijkswaterstaat voor het hoofdwatersysteem, DGWB voor
het nationaal waterbeleid en de minister IenW heeft de algehele
systeemverantwoordelijkheid.

7. Geen dubbele sturing.
8. In tijden van een crisis (droogte, hoogwater etc.) gaat sturing via de crisiskolom

waarbij het mandaat LCW en LCO niet verandert. De governance Slim
Watermanagement 2.0 heeft dan geen sturende rol en volgt de sturing van het MTW
op basis van de adviezen van de LCW/LCO.

9. Slim Watermanagement 2.0 vindt plaats binnen het vigerende beleid (regionaal en
nationaal). Als er tijdens de uitvoering aspecten naar voren komen die vragen om een
aanpassing van het beleid, dan worden deze elders, in reguliere gremia,
geagendeerd, zoals het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ) of het bestuurlijk
overleg RWS-UvW.

10. Iedereen die nodig is voor het uitvoeren van Slim Watermanagement 2.0 verbindt
zich aan Slim Watermanagement 2.0. vanuit een gedeelde visie op de samenwerking
en de hoofdlijnen van de aanpak. De waterbeheerders organiseren zelf voldoende en
de juiste capaciteit om Slim Watermanagement 2.0 mee uit te (blijven) voeren.

11. Het beheer en onderhoud van het te ontwikkelen landsdekkend informatiesysteem is
vooraf aan de in gebruik name georganiseerd en geborgd. Anders bestaat het risico
dat iets wordt ontwikkeld dat niet ‘in de lucht’ te houden is.

12. De afstemming met andere programma’s zoals IRM en IJsselmeer vormt een
belangrijke randvoorwaarde bij het uitwerken van de governance ook als het buiten
de directe scope valt. Dit geldt ook voor grondwater wat een eigen proces zal vergen
maar wel in samenhang moet worden benaderd.

13. Wanneer waterbeheerders informatie delen dan voldoet de te delen real time data aan
de FAIR-principes. Welke real time data nodig is op regionale schaal of regio
overstijgende schaal wordt bepaald door de waterbeheerders die de ontwikkeling van
een informatiescherm aansturen.
De FAIR-principes zijn internationale richtlijnen waarvan in het Bestuursakkoord
Water is afgesproken deze te (gaan) hanteren. FAIR is een acroniem voor: Findable –
vindbaar, Accessible – toegankelijk, Interoperable – uitwisselbaar, Reusable –
herbruikbaar.
De inwinning van de data vindt plaats door de waterbeheerders (of andere partijen)
zelf



2022_PvA_IV_Slim_WM_webversie 25 van 27

A.2 Specifieke IV Slim WM uitgangspunten

Volgende specifieke IV Slim WM uitgangspunten zijn tot nu benoemd.

 Zorg gezamenlijk voor een heldere afbakening van de scope en een uitvoeringsfasering
met behapbare IV-onderdelen. Stel daartoe een gezamenlijke IV-architectuur op, zodat de
ontwikkeling aansluit bij eigen operationele systemen van de waterbeheerders.

 Maak gezamenlijke afspraken over de beschikbaarheid en de beveiliging (waaronder
cybersecurity) van het systeem. Vertrekpunt voor Rijkswaterstaat is dat de IV het proces
waterbeheer ondersteunt waarvoor de betrokken waterbeheerders 24/7 verantwoordelijk
zijn.

 De functionaliteit van de huidige pilot informatieschermen Slim WM beschikbaar maken in
de IV Slim WM. Er is daarnaast een wens dat Slim WM regio’s en het WMCN zelf hun IV
kunnen configureren.

 Zorg voor een fasering bij de uitvoering met behapbare IV-onderdelen.
 Zorg voor het opstellen van een gezamenlijke IV-architectuur, zodat de ontwikkeling

aansluit bij eigen operationele systemen van de waterbeheerders. Houd hierbij rekening
met standaarden als de NORA, WILMA etc.

 De IV Slim WM, moet aansluiten op de Rijkswaterstaat data distributie laag, AQUO
standaard en Digitale Delta standaard om de Rijkswaterstaat data op te halen. Hiermee
houdt Rijkswaterstaat controle over de toegang en de distributie van Rijkswaterstaat data.
Hiermee ontstaat tevens een level playing field voor marktpartijen die willen aanbieden
voor dit systeem.

 Voor toegang tot de Rijkswaterstaat waterdata wordt gebruikt gemaakt van webdiensten
gebaseerd op het informatiemodel AQUO en de coderingsstandaard Digitale Delta en de
missiekritieke of adviesversie van deze webdiensten.

 De beveiliging (waaronder cybersecurity) dient op orde te zijn.
 Voorkom een sterke afhankelijkheid van een marktpartij (licentiesysteem of vendor lock-

in). Een gezamenlijke ontwikkeling IV Slim WM als open source geeft ruimte aan
verschillende marktpartijen bij de vervolgontwikkelingen.

 Rijkswaterstaat vindt dat de overheid regie moet hebben op de data-uitwisseling. Dat kan
niet overgelaten worden aan een marktpartij. Eigenaarschap van (bron)data moet bij de
overheid liggen.

 Voordat de ontwikkelfase start, dient de toekomstige beheerder bekend te zijn, zodat deze
partij eventuele randvoorwaarden (niet functionele eisen) kan meegeven.

 De waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn zelf verantwoordelijk voor de
inwinning van de (real-time) data en delen deze t.b.v. de gezamenlijke IV Slim WM.
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Bijlage B  Afkortingenlijst

BPZ      Bestuurlijk Platform Zoetwater

DGWB     Directoraat-generaal Water en Bodem

IV Slim WM   Informatievoorziening Slim Watermanagement

LDO      Landelijk DirecteurenOverleg van Slim Watermanagement

Regio DO    regio directeurenoverleg (van Slim WM regio’s)

Slim WM    Slim Watermanagement

RDO      Regionaal Droogte Overleg

RWO      Regionaal Wateroverlast Overleg

LCW      Landelijke Commissie Waterverdeling

WMCN     Watermanagementcentrum Nederland

I&W      Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Bijlage C Criteria realisatorrol Slim WM IV

C.1 Criteria
De realisator is de partij die zorgt dat de software wordt ontwikkeld (door een marktpartij
o.b.v. de aangeleverde functionele eisen). En dat de software in een betrouwbare omgeving
kan worden gehost en beheer en onderhoud mogelijk is. Deze partij wordt daarmee dus ook
verantwoordelijk voor het organiseren van het technisch beheer gedurende de gehele
levensduur van de IV Slim WM (het systeem).

De Stuurgroep IV Slim WM zal een keuze maken met betrekking tot de realisator. Daarvoor
zijn criteria nodig. Een (concept) lijst van criteria is in deze bijlage opgenomen.

(concept) Criteria
  De organisatie moet kunnen aantonen waarom zij geschikt is als realisator van dit traject.
 De organisatie moet ervaring hebben met:

o Aanbesteden / ontwikkelen van systemen voor verwerken van real-time informatie (o.a.
metingen en verwachtingen) waterbeheer;

o Aanbesteden / ontwikkelen van presentatiesystemen / dashboards waterbeheer;
o EU-aanbestedingstrajecten in het kader van ontwikkeling IV-systemen;

  Kan de organisatie specifieke meerwaarde aantonen bij aanvang, bijvoorbeeld op het vlak
van:
o Aanbieden eigen IV-bouwstenen;
o Specifieke diensten;
o Mogelijke eigen bijdrage in kosten ontwikkeling en/of B&O.

 De organisatie moet duidelijk kunnen maken met welke randvoorwaarden er rekening
moeten worden gehouden als zij de realisatorrol gaat vervullen (organisatorisch, technisch,
financieel).

 De organisatie moet kunnen aantonen welk type partijen er naar voren komen wanneer zij
een aanbesteding zou trekken. Daarbij zijn twee punten specifiek van belang:
o Garantie van genoeg watermanagementkennis;
o Voorkomen van potentiële vendor-lock-in.

 De organisatie moet kunnen aantonen welke diensten zij kunnen aanbieden ten behoeve
van hosting en de continuïteit van B&O (beveiliging, back-up, recovery, 24/7 ondersteuning
etc.)

 De organisatie dient te reageren op de volgende vragen:
o Zijn er beperkingen voor de toegang tot het ontwikkelde IV Slim WM als het gaat om de

aansluiting van systemen van derden (KNMI, waterbeheerders, etc.)? Denk hierbij
bijvoorbeeld aan directe data-uitwisseling.

o Kunnen (geautoriseerde) waterbeheerders in de IV-omgeving rechten krijgen om op het
ontwikkelde IV Slim WM configuratie-/inrichtingswerkzaamheden uit te voeren?

o Wat is de doorlooptijd (en werkwijze) als er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld bij de
installatie van een nieuwe release?

 De organisatie moet een inschatting kunnen leveren van de kosten die zij zal maken als
realisator, voor zowel de ontwikkelfase als de B&O fase. Daarbij dient te worden gekeken
of kosten vergoed kunnen worden vanuit het Deltaprogramma of niet.

 De organisatie dient aan te geven in hoeverre zij samenwerking voor zich ziet met een of
meer andere partners.

 De organisatie moet kunnen aanduiden in hoeverre de beantwoording van de vragen zoals
hier gesteld draagvlak vinden binnen het management van de eigen organisatie.
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